

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 公共下水道事業管路施設吉田33工区工事	
	建設工事等箇所		中野市大字吉田 中野市道松川20・29号線	
	契約の相手方	住所	中野市中央二丁目6番27号	
		商号又は名称	三沢パイプ工業株式会社 代表取締役 三沢 守	
	契約金額		12,100,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,100,000 円	
	工期等		自 令和5年4月21日 至 令和5年8月25日	
	建設工事等概要		下水道管路施設工 L=163m 硬質塩化ビニル管 VU φ200mm L=155m 硬質塩化ビニル管 VU φ150mm L=4m 組立1号マンホール N=3基 塩化ビニル製小型マンホール N=4基 取付管 N=7か所	
入札年月日		令和5年4月18日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	12,100,000円	12,551,000円	開発区域内で同時施工している上水道本管の本管延長に合わせ、下水道管路をL=6.0m延長したい。

変更契約締結年月日 令和5年8月17日

備考	令和5年8月17日付けの変更契約において、金額を451,000円増額した。
----	---------------------------------------