

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 市道東吉田2号線道路改良工事に伴う配水管新設工事
	建設工事等箇所		中野市大字吉田 市道東吉田2号線
	契約の相手方	住所	中野市小館2番18号
		商号又は名称	有限会社 山本組 代表取締役 山本 幸法
	契約金額		1,694,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 154,000 円
	工期等		自 令和5年5月11日 至 令和5年6月30日
	建設工事等概要		配水管 DCIP (NS形E種管) φ75 L=37.7m
入札年月日			令和5年5月8日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	1,694,000円	2,101,000円	東側接続計画箇所が老朽化した塩化ビニル管であることが判明したため、老朽管を解消するため配水管DCIP φ75をL=7.8m増工したい。

変更契約締結年月日 令和5年6月26日

備考	令和5年6月26日付けの変更契約において、金額を407,000円増額した。
----	---------------------------------------