

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 市道松川14号線ほか22路線舗装本復旧工事	
	建設工事等箇所		市道松川14号線ほか22路線	
	契約の相手方	住所	中野市中央1丁目4番4号	
		商号又は名称	有限会社 共進建設 代表取締役 阿部 仁	
	契約金額		5,610,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 510,000 円	
	工期等		自 令和5年5月25日 至 令和5年8月31日	
	建設工事等概要		道路舗装工 舗装本復旧工事 23箇所 アスファルト舗装 車道 A=251m ²	
入札年月日			令和5年5月17日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	5,610,000円	6,710,000円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 早急な舗装本復旧が必要となったため、施工箇所を4箇所増工したい。 ・ 施工箇所の増工に伴い、交通誘導員を18人増工したい。

変更契約締結年月日 令和5年10月13日

備考	令和5年10月13日付けの変更契約において、金額を1,100,000円増額した。
----	--