

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 5 年度 替佐・上今井地区配水管新設工事

公表用積算内訳書

市道上今井替佐停車場線・国道117号

中野市大字替佐・上今井

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	PE(JWWA規格)	75	L=0.6m	施 工 期 間	日間
	PE(JWWA規格)	100	L=221.3m	起工予定年月日	令和 5 年 月 日
				竣工予定年月日	令和 5 年 9 月 1 日
				契約保証方法	金銭的保証
					<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
新設					
				4,730,094	
配水管管材費(75)					
	1		式	55,500	
配水管管材費(100)					
	1		式	1,347,780	
配水管資材費					
	1		式	478,314	
配水管労務費(75)					
	1		式	6,957	
配水管労務費(100)					
	1		式	329,306	
配水管土工費(75)					
	1		式	6,814	
配水管土工費(100)					
	1		式	2,505,423	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
布設替					
				210,831	
配水管管材費					
	1		式	65,800	
配水管資材費					
	1		式	2,824	
配水管労務費					
	1		式	28,147	
配水管土工費					
	1		式	114,060	
交通管理費					
				63,500	
交通誘導警備員B					
	5		人・日	63,500	
処分費					
				612,500	
* 処分費等 *					
				612,500	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処分費 (m 3) (株)ふるさと石産	140		m 3	560,000	
アスファルト処分費 (m 3) (株)永井本店中間処理施設	15		m 3	52,500	
** 直接工事費 **				5,616,925	
技術管理費				32,904	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250 (m)			日	32,904	
共通仮設費率計算額(千円単位)				764,000	
** 共通仮設費計 **				796,904	
** 純工事費 **				6,413,829	
** 現場管理 費(千円単位)				2,167,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 工事原価 **					
				8,580,829	
** 一般管理 費等 **					
				1,829,171	
** 工事価格計 **					
				10,410,000	
** 消費税等 相当額計 **					
				1,041,000	
** 工事費計 **					
				11,451,000	
(参考) 予定 価格に占める					
				458,040	