

## 平野・高丘保育園に係る民間移管の今後のスケジュール（予定）

R6.5.24 現在

項 目	日 程
工事説明会等	6月下旬～
工事着工	6月下旬※
引継ぎ保育	4月～ <b>【実施中】</b>
共同保育	10月～
入園説明会（一般）（寿翔永会）	未定
入園手続き ※市保育課で行います。	（案内）10月中旬 （〆切）11月14日(木) <b>【予定】</b>
入園内定予定日	12月下旬～1月上旬
入園予定者説明会（寿翔永会）	令和7年1～2月
園舎完成・開園準備	令和7年3月
新園開園	令和7年4月1日

※国交付金内示が6月下旬の場合（内示後に着工可）