

開園までの主なスケジュール

1. 三者協議会

毎月第2土曜日開催します。

平野・高丘の合同で開催し、個別協議が必要な場合は、合同会議後に個別会議を行うこととします。ただし、短時間で協議可能な事項については、合同会議において協議します。

2. 引継ぎ・共同保育

・引継ぎ保育

園長候補者等による引継ぎ（園運営や行事等の引継ぎを行います）

4月～9月 週1日程度

10月～3月 月16日程度

・共同保育

保育士・栄養士・調理員候補者による共同保育

（各クラスに1名程度配置しての引継ぎを行います。）

10月～3月 月16日程度

3. 新園整備工事

～7月頃 各種手続き（開発行為、建築確認等）

7月頃 整備工事着工予定

令和7年2月 完成予定

4. 開園準備

令和7年3月

5. 開園

令和7年4月1日（火） 民営化による認定こども園の開園

6. その他

入園案内 例年10月頃を予定しています。

入園手続 例年11月を予定しています。

入園内定 例年12月下旬～翌1月上旬を予定しています。

※公立保育園と同様です。申込先は市役所保育課です。（1号：幼稚園分は各園）

※別途、新園の入園説明会等を予定しています。