

変更経過書

| | | | |
|--------|---------|-----------|--|
| 当初契約内容 | 建設工事等名 | | 令和6年度 米山配水池更新工事 |
| | 建設工事等箇所 | | 中野市大字豊津 米山配水池 |
| | 契約の相手方 | 住所 | 中野市西2丁目5番11号 |
| | | 商号又は名称 | 中野土建株式会社 代表取締役社長 藏谷 伸太郎 |
| | 契約金額 | | 63,800,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 5,800,000 円 |
| | 工期等 | | 自 令和6年5月24日 至 令和6年12月27日 |
| | 建設工事等概要 | | ステンレス製配水池 Ve=37.8m ³ (4.0m×4.0m×3.0m) 場内配管工 L=59.1m 整地設備工 一式 仮設工 一式 |
| 入札年月日 | | 令和6年5月15日 | |

| 変更となる契約の内容 | 当初契約 | 変更契約 | 変更の理由 |
|------------|-------------|-------------|---|
| 契約金額 | 63,800,000円 | 66,638,000円 | <ul style="list-style-type: none"> ・既設管との接続位置の変更及び排泥管の新設に伴い、場内配管工の延長をL=36.4m増工する。 ・配水池建設の支障となる桜の伐採及び処分費を増工する。 |

変更契約締結年月日 令和7年1月27日

| | |
|----|---|
| 備考 | <p>令和6年12月23日付けの変更契約において、工期を令和7年1月31日まで延長した。</p> <p>令和7年1月27日付けの変更契約において、金額を2,838,000円増額した。</p> |
|----|---|