

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和6年度市道新野中央線ほか15路線舗装本復旧工事	
	建 設 工 事 等 箇 所		市道新野中央線ほか15路線 市内一円	
	契約の相手方	住 所	中野市大字桜沢519	
		商号又は名称	有限会社竹内組 代表取締役 竹内 敬三	
	契 約 金 額		4,048,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 368,000 円	
	工 期 等		自 令和6年6月6日 至 令和6年9月30日	
	建 設 工 事 等 概 要		舗装工(舗装本復旧工事) N=16箇所 アスファルト舗装(車道) A=160㎡ アスファルト舗装(歩道) A=7㎡	
入 札 年 月 日		令和6年5月29日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,048,000円	4,334,000円	道路管理者の指示により、 舗装復旧箇所が追加となっ たため、1箇所増工した い。

変 更 契 約 締 結 年 月 日 令和6年9月2日

備 考	令和6年9月2日付けの変更契約において、金額を286,000円増額した。
-----	--------------------------------------