

変 更 経 過 書

当初契約内容	建設工事等名		令和6年度戸狩第1水源導水管更新詳細設計業務委託	
	建設工事等箇所		中野市大字中野～山ノ内町大字戸狩	
	契約の相手方	住所	長野市稲葉2561	
		商号又は名称	新日本設計株式会社 代表取締役 吉澤 隆美	
	契約金額		4,950,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 450,000 円	
	工期等		自 令和6年6月21日 至 令和6年10月25日	
	建設工事等概要		導水管更新詳細設計 一式	
入札年月日		令和6年6月14日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,950,000円	6,314,000円	・ 隧道内への材料搬入方法 検討にあたり、地形測量を 増工したい。 ・ 仮設工検討にあたり、応 用測量(縦断測量)を増工し たい。 ・ 上記に伴い、履行期間を 延長したい。
工期	令和6年6月21日 ～ 令和6年10月25日	令和6年6月21日 ～ 令和7年2月28日	

変 更 契 約 締 結 年 月 日 令和6年9月27日

備 考	令和6年9月27日付けの変更契約において、金額を1,364,000円増額、工期を令和7年2月28日まで延長した。
-----	--