

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 6 年度 市道安源寺 3 号線道路改良工事 開札後公表設計書														
市道安源寺 3 号線 中野市 大字 片塩														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
道路改良工 L = 6 0 . 0 m アスファルト舗装工（表層、上層、下層） t=28cm A=240m ² プレキャスト L 型側溝 250B L=10m								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 6 年 7 月 日			
								竣工予定年月日			令和 6 年 11 月 14 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
舗装								
						1,474,744		
道路土工								
						349,008		
舗装工								
						854,094		
排水構造物工								
						86,000		
区画線工								
						130,120		
道路附属施設工								
						55,522		
** 直接工事費 **								
						1,474,744		
** 共通仮設費率計算額 **								
						337,000		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
				337,000	
** 純工事費 **					
				1,811,744	
** 現場管理費 **					
				880,000	
** 工事原価 **					
				2,691,744	
* 一般管理費等 *					
				598,256	
** 工事価格計 **					
				3,290,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				127,981	