

変 更 経 過 書

当初契約内容	建設工事等名		令和6年度公共下水道管路施設新保23工区工事	
	建設工事等箇所		中野市大字新保 市道新保6号線	
	契約の相手方	住所	中野市大字新保108番地1	
		商号又は名称	有限会社北斗技研 代表取締役 金子 雄三	
	契約金額		3,355,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 305,000 円	
	工期等		自 令和6年8月8日 至 令和6年11月12日	
	建設工事等概要		下水道管路施設工 L=20m 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm L=20m 塩化ビニル製小型マンホール N=1基 取付管 N=1か所	
入札年月日		令和6年8月6日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	3,355,000円	4,224,000円	・施工箇所が軟弱地盤であったため、使用材料をリブ付き塩化ビニル管に変更したい。なお、このことに伴い、砂基礎工をはしご胴木基礎に変更したい。 ・下流側既存小口径マンホールへの直接流入が困難なため、小口径マンホールの布設替え1箇所、このことに伴う既存取付管の布設替えL=1.0mを増工したい。

変更契約締結年月日 令和6年11月6日

備考	令和6年11月6日付けの変更契約において、金額を869,000円増額した。
----	---------------------------------------