

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和6年度市道中町線ほか4路線舗装本復旧工事	
	建設工事等箇所		中野市大字中野ほか 市道中町線ほか4路線	
	契約の相手方	住所	中野市大字新井402番地6	
		商号又は名称	有限会社上野組 代表取締役 上野 孝典	
	契約金額		1,650,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 150,000 円	
	工期等		自 令和6年9月2日 至 令和6年11月28日	
	建設工事等概要		舗装工(舗装本復旧工事) N=5箇所 アスファルト舗装(車道) A=42㎡ アスファルト舗装(歩道) A=7㎡	
入札年月日			令和6年8月27日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	1,650,000円	1,958,000円	道路管理者の指示により、舗装復旧箇所が追加となったため、1箇所増工したい。

変更契約締結年月日 令和6年11月8日

備考	令和6年11月8日付けの変更契約において、金額を308,000円増額した。
----	---------------------------------------