

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和6年度市単土地改良事業田上地区水路修繕工事
	建設工事等箇所		中野市大字田上
	契約の相手方	住所	中野市大字安源寺577番地2
		商号又は名称	株式会社 永井本店 代表取締役 勝亦 豪志
	契約金額		3,256,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 296,000 円
	工期等		自 令和6年9月24日 至 令和7年1月31日
	建設工事等概要		水路修繕工事 L=56.0m ポリ角U字溝 W400×H500型 L=55.0m 集水柵 700×700×700型 N=1基
入札年月日		令和6年9月18日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	3,256,000円	3,619,000円	現場立会の結果、水路の屈曲部に自在継手が必要であることが確認されたため、ポリエチレン角型U字溝自在エルボによる接続を4箇所増工した。

変更契約締結年月日 令和6年11月25日

備考	令和6年11月25日付けの変更契約において、金額を363,000円増額した。
----	--