

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和6年度公共下水道事業県道中野豊野線ほか15路線 舗装本復旧工事
	建 設 工 事 等 箇 所		中野市大字江部 ほか11地区 県道中野豊野線 ほか15路線
	契約の相手方	住 所	中野市大字安源寺412
		商号又は名称	有限会社高見澤土建 代表取締役 高見澤 新悟
	契 約 金 額		4,620,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 420,000 円
	工 期 等		自 令和6年9月26日 至 令和7年2月3日
	建 設 工 事 等 概 要		舗装修繕箇所 17か所 アスファルト舗装舗装打替え工 A=172㎡
	入 札 年 月 日		令和6年9月18日

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,620,000円	5,159,000円	・使用材料について、耐久性向上のため再生細粒度As13から再生細粒度As13Fに変更したい。 ・長野県からの指示により、交通誘導員Bを交通誘導員Aに変更したい。 ・80%出来形により、舗装面積を172㎡から186㎡に増工したい。

変 更 契 約 締 結 年 月 日 令和7年1月27日

備 考	令和7年1月27日付けの変更契約において、金額を539,000円増額した。
-----	---------------------------------------