

## 第3次中野市総合計画策定スケジュール

R7.7.11時点

年度	年月	会議等名称	主な内容
令和6年度	5月14日～	第1回お出かけ市長室	全10回程度 開催予定
	5月23日	総合調整会議	策定方針(素案)
	7月31日～8月19日	市民アンケート	市民満足度調査
	12月中旬	策定方針(案) 作成	
	1月下旬	第1回庁内策定委員会	アンケート結果、基本構想骨子・素案、現総合計画の総括
	2月5日	中野市議会全員協議会	策定方針 報告
	2月25日	第1回中野市総合計画審議会	委員委嘱、正副会長互選、アンケート結果、基本構想骨子・素案、現総合計画の総括
令和7年度	5月22日～6月6日	市民アンケート	市民満足度調査
	5月30日	第2回庁内策定委員会	基本構想(素案)、基本計画(骨子)
	6月16日	第3回庁内策定委員会	基本構想(素案)
	7月2日	中野市議会全員協議会	基本構想(素案)
	7月11日	第2回中野市総合計画審議会	基本構想(素案)諮問・審議
	7月14日～8月7日	基本構想(素案)パブリックコメント	
	8月中旬	第3回中野市総合計画審議会	基本構想(素案)審議・答申
	8月下旬～9月下旬	中野市議会9月定例会	基本構想(案)
	9月下旬	基本構想 策定	
	9月下旬	第4回庁内策定委員会	基本計画(案)
	10月上旬	中野市議会全員協議会	基本計画(案)
	10月上旬	第4回中野市総合計画審議会	基本計画(案)諮問・審議
	10月上旬～10月下旬	基本計画(案)パブリックコメント	
	11月中旬	第5回中野市総合計画審議会	基本計画(案)審議・答申
	12月上旬	基本計画 策定	
	1月上旬	中野市議会全員協議会	基本計画策定 報告
	4月1日～	第3次中野市総合計画 実施	



…議会

…審議会

…庁内策定委員会