

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度

準用河川袖川護岸改修工事（繰越明許）

開札後公表設計書

準用河川 袖川

中野市大字厚貝

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
護岸改修工 L = 7.4 m ブロック積工 SL = 2.5 m A = 18.2 m ² 隔壁工 N = 4 箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 7 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 12 月 26 日
	契約保証方法	金銭的保証

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
護岸改修								
河川土工						12,917,485		
法覆護岸工						1,757,060		
舗装工						6,691,975		
構造物撤去工						75,572		
仮設工						1,001,250		
						3,391,628		
** 直接工事費 **								
運搬費						12,917,485		
						468,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬費								
						468,000		
準備費								
						218,528		
準備費								
						218,528		
** 共通仮設費率計算額 **								
						1,429,000		
** 共通仮設費計 **								
						2,115,528		
** 純工事費 **								
						15,033,013		
** 現場管理費 **								
						5,883,000		
** 工事原価 **								
						20,916,013		
* 一般管理費等 *								
						4,243,987		

