

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度

市道牛出28号線道路改良工事

開札後公表設計書

市道 牛出 2 8 号線

中野市大字牛出

設 計 大 要	施 工 方 法	
道路改良工事 L = 100.0 m 排水工 硬質塩化ビニル有孔管 VU 150 L = 90 m 下層路盤工 t = 200 A = 440 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 8 年 2 月 16 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良								
道路土工						1,102,850		
排水構造物工						572,900		
舗装						529,950		
舗装工						568,920		
*** 直接工事費 ***						568,920		
*** 共通仮設費率計算額 ***						1,671,770		
*** 共通仮設費計 ***						264,000		
						264,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **				1,935,770	
** 現場管理費 **				775,000	
** 工事原価 **				2,710,770	
* 一般管理費等 *				629,230	
** 工事価格計 **				3,340,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				121,242	