

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和 7 年度中野市たかやしろ保育園照明改修（ＬＥＤ化）工事	
	建 設 工 事 等 箇 所		中野市大字赤岩1525番地 2 たかやしろ保育園	
	契約の相手方	住 所	中野市大字西条415番地 1	
		商号又は名称	有限会社 テック	
	契 約 金 額		13,035,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,185,000 円	
	工 期 等		自 令和 7 年 12 月 10 日 至 令和 8 年 3 月 20 日	
	建 設 工 事 等 概 要		老朽化した照明器具改修を行い、安心・安全な保育環境の確保及び施設管理費の削減を図るため。	
入 札 年 月 日		令和 7 年 12 月 2、3 日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
工期	令和 7 年12月10日から 令和 8 年 3 月20日まで	令和 7 年12月10日から 令和 8 年 5 月31日まで	・照明器具の納期について、仕入先よりメーカーでの生産・供給対応が間に合わず、工期内の納入が困難となったため。

変更契約締結年月日 令和 8 年 3 月 19 日

備 考	
-----	--