

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和7年度市道中野5号線道路改良工事に伴う下水道管布設替工事	
	建 設 工 事 等 箇 所		市道中野5号線 中野市西一丁目	
	契約の相手方	住 所	中野市大字新保108番地 1	
		商号又は名称	有限会社 北斗技研 代表取締役 金子 雄三	
	契 約 金 額		17,160,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,560,000 円	
	工 期 等		自 令和7年12月12日 至 令和8年6月30日	
	建 設 工 事 等 概 要		管路施設工 塩化ビニル管布設工 Φ150 L=123.0m 小口径マンホール N=10箇所 取付管 N= 8 箇所	
入 札 年 月 日		令和7年12月2日、3日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	17,160,000円	19,536,000円	・隣接地権者との立ち合い結果により、管路延長を減工とする。 ・隣接店舗及び駐車場所有者より工事期間中における出入りが支障とならないよう強く要望があったため、交通誘導員及び仮舗装復旧を増工とする。 ・インフレスライド条項の特例措置に基づき増工とする。

変更契約締結年月日 令和8年5月13日

備 考	令和8年5月13日付けの変更契約において、金額を2,376,000円増額した。
-----	---