

# 変 更 経 過 書

|                            |               |                              |                                                                           |  |
|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 当<br>初<br>契<br>約<br>内<br>容 | 建 設 工 事 等 名   |                              | 令和 7 年度中野市高丘放課後児童クラブ照明改修（LED化）工事                                          |  |
|                            | 建 設 工 事 等 箇 所 |                              | 中野市大字草間1078番地 1    中野市高丘放課後児童クラブ                                          |  |
|                            | 契約の相手方        | 住 所                          | 中野市大字安源寺702番地 1                                                           |  |
|                            |               | 商号又は名称                       | やまたけ電業株式会社                                                                |  |
|                            | 契 約 金 額       |                              | 2,530,000 円<br>うち消費税及び地方消費税の額                      230,000 円              |  |
|                            | 工 期 等         |                              | 自    令和   7   年   12   月   23   日<br>至    令和   8   年   3   月   19   日     |  |
|                            | 建 設 工 事 等 概 要 |                              | 照明器具LED化<br>一般照明    39台<br>直管LEDランプ    38箇所<br>その他改修部分に係わる配線、配管類の改修    一式 |  |
| 入 札 年 月 日                  |               | 令和   7   年   12   月   18   日 |                                                                           |  |

| 変更となる<br>契約の内容 | 当初契約                              | 変更契約                              | 変更の理由                             |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 工期             | 自 令和 7 年12月23日<br>至 令和 8 年 3 月19日 | 自 令和 7 年12月23日<br>至 令和 8 年 5 月29日 | 全国的にLED照明の供給<br>が間に合わない状況の<br>ため。 |
| 契約金額           | 2,530,000円                        | 2,266,000円                        | 一部照明器具の数量及<br>び仕様変更による。           |

変更契約締結年月日 令和 8 年 3 月 19 日  
令和 8 年 5 月 11 日

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|