

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和 7 年度中野市中野児童センター放課後児童クラブ 照明改修（LED化）工事	
	建 設 工 事 等 箇 所		中野市中央二丁目445番地 4 中野市中野児童センター放課後児童クラブ	
	契約の相手方	住 所	中野市大字安源寺702番地 1	
		商号又は名称	やまたけ電業株式会社	
	契 約 金 額		2, 241, 800 円 うち消費税及び地方消費税の額 203, 800 円	
	工 期 等		自 令 和 7 年 12 月 23 日 至 令 和 8 年 3 月 19 日	
	建 設 工 事 等 概 要		照明器具LED化 一般照明 56台 屋外照明 1 箇所 その他改修部分に係わる配線、配管類の改修 一式	
入 札 年 月 日		令和 7 年 12 月 18 日		

変 更 と な る 契 約 の 内 容	当 初 契 約	変 更 契 約	変 更 の 理 由
工期	自 令 和 7 年12月23日 至 令 和 8 年 3 月19日	自 令 和 7 年12月23日 至 令 和 8 年 5 月29日	全国的にLED照明の供給 が間に合わない状況の ため。
契約金額	2, 241, 800円	2, 321, 000円	照明器具の交換取付用 資材の追加及び照明器 具の追加による。

変更契約締結年月日

令和 8 年 3 月 19 日
令和 8 年 5 月 11 日

備 考	
----------------	--