

豊田情報センターケーブルテレビの 光化事業の進捗状況をお知らせします(R5年8月末時点)

日頃から豊田情報センター有線テレビ事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
本年度実施予定の豊田情報センターケーブルテレビ光化事業の進捗状況についてお知らせします。

経過

市では、老朽化した伝送路設備の更改に向け、R3年度に基本設計に着手し、必要な設計や現地調査を実施しました。

また、R4年度には実施設計に着手し、希望された区を対象に事業説明会を行うとともに、**本事業の財源である国庫補助事業の公募申請**を行いました。

年月	内容
R3年8月 ~ R4年3月	基本設計・現地調査
R4年4月	実施設計・各種占用申請 着手
R4年9月	地区説明会 開催
R5年2月	国庫補助事業 公募申請
R5年3月	実施設計 まとめ

現在の状況と今後の予定

R5年2月に申請しました国庫補助事業について、多数の事業者から国の想定予算を上回る申請があり、調整のため**補助金の交付決定がR5年度末にずれ込む見込み**となりました。

市では、R5年5月の補助金交付、7月の工事着手を目指しておりましたが、**国の対応を踏まえ、来春以降での工事実施に向けスケジュールを調整**します。

加入者の皆様にはご心配をおかけし、大変申し訳ありませんが、何卒、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

内容	当初計画	調整後
補助金交付決定	R5年5月上旬頃	R6年3月末頃
入札契約手続き	R5年5月～6月	R6年4月～6月
第1期工事 (センター設備、幹線、引込宅内工事)	R5年7月～R6年3月	R6年7月～R7年3月
第2期工事 (引込宅内工事)	R6年4月～R6年9月	R7年4月～R7年5月
光化によるサービス開始(順次)	R6年4月～	R7年4月～
既設設備撤去工事	R6年10月～R7年3月	R7年6月～R7年12月

お問い合わせ先

中野市総務部企画財政課 DX 推進係

(電話)0269-22-2111 (FAX)0269-26-0349

(メール)dx@city.nakano.nagano.jp