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平成27年11月18日 

中野市行政改革推進委員会 資料 

 

 

資料資料資料資料２２２２    



 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（プラン）

n－1 年度の実績、改善の検証

n年度の実行

n年度の点検

・中間報告

・目標、取組内容の修正等

◆

◆

n＋1年度の目標、

取組内容の設定

◆

ⓅⓅⓅⓅ

ⒸⒸⒸⒸ ⒶⒶⒶⒶ

ⒹⒹⒹⒹ

※ ｎ…当該年度

集中改革プラン（平成26年度から平成32年度まで）は、中野市の将来を見据え、優先

的に取り組むべき事項を明確化したものです。 

「財政基盤の強化」と「施設の最適化」を基本方針に、自主財源の確保、歳出の見直

し、公共施設の最適化を実現すべく、具体的な取組を定めました。 

 確実に実行していくためPDCAサイクルに基づき、毎年度の実績と検証を繰り返し、目

標実現に向け推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン第３次中野市行政改革集中改革プラン第３次中野市行政改革集中改革プラン第３次中野市行政改革集中改革プラン    進捗管理シート進捗管理シート進捗管理シート進捗管理シート    

（（（（H27H27H27H27年度中間点検）年度中間点検）年度中間点検）年度中間点検）    

 

プラン 

番号 
プラン名 ページ 

Ａ．自主財源の確保 

1 市税の収納率の向上 1 

2 国民健康保険税の収納率の向上 2 

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 3 

4 介護保険料の収納率の向上 4 

5 保育料の収納率の向上 5 

6 市営住宅等使用料の収納率の向上 6 

7 水道料金の収納率の向上 7 

8 下水道使用料の収納率の向上 8 

9 下水道事業受益者負担金・分担金の収納率の向上 10 

10 有線テレビ使用料の収納率の向上 13 

11 有料広告の推進（ホームページ、広報） 14 

12 遊休資産の活用及び売却 15 



 

 

Ｂ．歳出の見直し 

13 事務事業点検等の推進 16 

14 市民満足度調査の推進 17 

15 財政主要3指標の向上 18 

Ｃ．公共施設の最適化 

16 各地区コミュニティー消防センターの集約化 19 

17 給食センターの集約化 20 

18 中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家3施設の利活用 21 

19 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し 22 

20 帯の瀬農産物加工施設の解体 23 

21 南永江地区地域交流センターの譲渡 24 

22 上今井なめこ栽培施設の解体 25 

23 えのき茸栽培施設の譲渡（片塩、上今井、穴田） 26 

24 豊田牧場の譲渡 27 

25 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 28 

26 延徳駅前広場休憩棟の利活用 29 

27 北部子育て支援センターの解体 30 

28 さんさん館の利活用 31 

29 屋内ゲートボール場（東山）の解体 32 

30 デイサービスセンターの集約化 33 

31 こころの相談センターの利活用 H26完了 

32 豊田保健センターの目的・用途の見直し 34 

33 豊田情報センターの目的・用途の見直し 35 

34 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 36 

35 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 37 

36 中央子育て支援センターの利活用 38 

37 小田中教職員住宅の利活用 39 

38 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 40 

39 中野市南宮庁舎の利活用 H26完了 

40 中野市豊田支所の利活用 41 

41 中野保健センターの利活用 42 

42 旧中野高校跡地・校舎の利活用 43 

43 小中学校の適正規模・適正配置 44 

44 農業集落排水処理場と公共下水道浄化管理センターの見直し H26完了 

45 保育所の整備 45 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １ プラン名 市税の収納率の向上 

担当部署 税務課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.6％ 98.4％      

滞納繰越分 19.8％ 18.7％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、当初納入通知に記事掲載） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 ９件） 

・財産調査、差押処分の実施（随時調査実施、差押件数 59件） 

・インターネット公売の実施（２回実施、78,570円） 

・長野県滞納整理機構へ大口滞納案件等10件を移管 

・地方税法第48条の規定に基づき、県税徴収対策室へ市県民税滞納案件

10件を引継ぎ 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  97.8％ 

滞納繰越分  9.3％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・現年度分、滞納繰越分を個別にみると、滞納繰越分が前年同期の実績

値（現年度94.5％、滞納繰越分10.8％）を下回った。 

・特別滞納整理の実施等で、現年度分未納を生じさせないよう納付管理

等を行い、滞納処分のさらなる強化により滞納繰越分の徴収に努めた

い。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

DDDD    

・納付の周知（「税を考える週間」の啓発等） 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・特別滞納整理の実施（12月中旬から下旬を予定） 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ２ プラン名 国民健康保険税の収納率の向上 

担当部署 税務課、福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 94.1％ 94.0％      

滞納繰越分 19.5％ 17.5％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、国保納入通知にチラシ同封） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 ９件） 

・財産調査、差押処分の実施（随時調査実施、差押件数 27件） 

・長野県滞納整理機構へ大口滞納案件等10件を移管（内7件、国保税滞納

あり） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  87.8％ 

滞納繰越分 10.8％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・現年度分、滞納繰越分ともに前年同期の実績値（現年度78.0％、滞納

繰越分9.5％）を上回っている。 

・滞納繰越圧縮に向け、現年度分は未納を生じさせないよう納付管理等

を行うとともに、滞納処分の強化により滞納繰越分の徴収に努めたい。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知（「税を考える週間」の啓発等） 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・特別滞納整理の実施（12月中旬から下旬を予定） 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ３ プラン名 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 

担当部署 福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.7％ 

滞納繰越分 38.5％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.6％ 99.7％      

滞納繰越分 51.1％ 38.5％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・年度保険料決定通知発送時（特別徴収７月、普通徴収７月）及び資格

取得時にチラシ同封による納付周知。 

・広報なかのに記事掲載（年１回 ７月号） 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 36件251,300円 

・個別面談の実施（短期証対象者面談4件、窓口来庁滞納者 随時面談） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 17.4％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・収納率は、現年度は順調であるが、滞納繰越分は向上が必要であり滞

納整理の実施（催告書、電話、訪問等）を強化していく。 

・高齢者が対象のため、制度の周知には大変苦慮している。各種通知に

同封するチラシ等も見直し、簡潔な内容とし改善を図った。 

・来年度以降も、チラシ等を改善していく必要がある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談、納付計画書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  99.7％ 

滞納繰越分 38.5％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ４ プラン名 介護保険料の収納率の向上 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.2％ 

滞納繰越分 12.6％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.2％ 99.2％      

滞納繰越分 11.8％ 12.6％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施（１回・613,080円） 

・個別面談の実施（随時） 

・年金支給月の保険料口座再振替日を年金支給日に変更した（口座振替

率 H26年８月：63.2％→H27年８月：70.6％） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分  7.9％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・口座振替における残高不足を避けるため、年金支給月の保険料口座再

振替日を年金支給日に変更したことにより、８月の口座振替率が前年

と比べ7.4ポイント上昇した。 

・現年度分が未収金にならないよう納付管理をするとともに、特別滞納

整理を実施し滞納繰越分の徴収に努める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施（３回） 

・個別面談の実施、納付誓約書の提出（随時） 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 12.6％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ５ プラン名 保育料の収納率の向上 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 21.3％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3％ 99.5％      

滞納繰越分 24.6％ 21.4％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・特別滞納整理の実施３回（児童手当からの振替の依頼及び個別折衝） 

  納付額 1,275,935円（うち児童手当からの振替 579,150円） 

・個別面談、納付計画書の提出 

 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  98.0％ 

滞納繰越分 17.0％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・市税やその他料金等を管理する部署と連携を図り包括的に滞納者の状

況を把握するなどして、今後も滞納減に努める。 

・児童手当担当部署との連携を図ることで、児童手当からの振替による

納付を推進する。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理（児童手当からの振替）の実施 

・個別面談、納付計画書の提出  

・財産調査、差押処分の実施   

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  99.5％ 

滞納繰越分 21.4％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ６ プラン名 市営住宅等使用料の収納率の向上 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.1％ 

繰越滞納分 16.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.0％ 97.0％      

滞納繰越分 18.7％ 19.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（督促状：毎月 163件、催告書：４月、７月 45件） 

・特別滞納整理の実施（５月、８月 609,100円） 

・個別面談（随時） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  98.2％ 

滞納繰越分  9.6％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・滞納者に対して個別面談、電話催告、訪問徴収を行い、また分納誓約

をしている者には毎月連絡を取り納付約束分の回収をし、収納率向上

に努めた。 

・少額滞納者には初期の段階で連絡を取り合い、個々の生活実態を踏ま

えたうえで分納誓約をするなど、未収金を増やさないよう努める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・連帯保証人への納付指導依頼及び連帯債務の請求 

・法的措置の実施 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  97.0％ 

滞納繰越分 19.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ７ プラン名 水道料金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 97.5％ 

※会計上過年度分を合算 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.3％ 98.0％      

滞納繰越分 － －      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（督促状 2,339件、催告書 698件、電話督促 1,481件） 

（№８-1下水及び８-2農集を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 16件） 

・給水停止の実施（停水実施通知 466件、うち停水実施 116件） 

実績値 

（前期）CCCC 
現年度分  99.0％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・給水停止対象者の固定化が多いため、分納誓約書の提出により計画的

な納入を促す。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・給水停止の実施 

・法的措置の実施 

実績値 

（見込）CCCC    
現年度分  98.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 



 

 8 / 45 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ８-1 プラン名 下水道使用料の収納率の向上(下水) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.8％ 

滞納繰越分 20.0％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.7％ 99.0％      

滞納繰越分 24.9％ 20.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（督促状 5,896件、催告書 1,550件、電話督促 2,252件） 

（№７水道及び８-2農集を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 11件） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  94.4％ 

滞納繰越分 13.2％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・上水道の給水停止の実施と連携して収納率の向上に努める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  99.0％ 

滞納繰越分 20.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ８-2 プラン名 下水道使用料の収納率の向上(農集) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.5％ 

滞納繰越分 27.8％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.5％ 99.0％      

滞納繰越分 43.7％ 28.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（督促状 5,896件、催告書 1,550件、電話督促 2,252件） 

（№７水道及び８-1下水を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 ２件） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  98.3％ 

滞納繰越分 15.2％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・上水道の給水停止の実施と連携して収納率の向上に努める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  99.0％ 

滞納繰越分 28.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ９-1 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上(負担金) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.4％ 

滞納繰越分  4.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3％ 100％      

滞納繰越分 3.5％ 10.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知（督促状 ５件） 

・滞納整理の実施（訪問集金９件 89,500円、分納納付書の発送１件） 

 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  93.2％ 

滞納繰越分  2.7％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数

増加に努める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  100％ 

滞納繰越分 10.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ９-2 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上(分担金) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100％ 

滞納繰越分  8.6％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100％ 100％      

滞納繰越分 9.2％ 10.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・滞納整理の実施（訪問集金５件 50,000円、分納納付書の発送３件） 

 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  94.5％ 

滞納繰越分 13.9％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数

増加に努める 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  100％ 

滞納繰越分 10.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ９-3 プラン名 
農業集落排水事業 

受益者分担金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100％ 

滞納繰越分 18.8％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100％ 100％      

滞納繰越分 12.9％ 10.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・滞納整理の実施（訪問集金９件 60,000円、分納納付書の発送１件） 

 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  100％ 

滞納繰越分  4.9％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数

増加に努める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  100％ 

滞納繰越分 10.0％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １０ プラン名 有線テレビ使用料の収納率の向上 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.2％ 

滞納繰越分 32.4％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.1％ 98.5％      

滞納繰越分 20.1％ 32.5％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施（納付件数 30件 徴収額 70,350円） 

  ５月（対象件数 132件 納付件数 30件 期間内徴収額 70,350円） 

・個別面談（随時） 

実績値 

（前期）CCCC 

現年度分  96.6％ 

滞納繰越分  3.6％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・使用料の滞納が２年以上あり、分納に応じない者に対しては、使用停

止を徹底したい。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

  10月、１月 

・個別面談（随時） 

実績値 

（見込）CCCC    

現年度分  98.5％ 

滞納繰越分 32.5％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １１ プラン名 有料広告の推進（ホームページ、広報） 

担当部署 庶務課 参考値（H25年度） 

669千円 

（市公式ホームページ８件 

広報３件） 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 456千円 606千円      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・市公式ホームページにおいて広告主の募集及び広告掲載を行った。 

  市公式ホームページ ３件 

実績値 

（前期）CCCC 
175千円 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・広報なかの及び市公式ホームページ以外の方法においても、積極的に

広告主の募集を行う。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・広報なかの及び市公式ホームページにおいて広告主の募集及び広告掲

載を行う。 

実績値 

（見込）CCCC    
606千円 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １２ プラン名 遊休資産の活用及び売却 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） － 

成果指標 
実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 ２件 ３件      

※H27年度目標値は、H26年度に活用及び売却のできなかった一本木及び梨久保の２件と

新たに売却することとなった三ツ和の計３件。 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・これまで売却手続きをしたものを含む売却可能資産の継続売却 

３件（旧市営住宅一本木団地敷地、旧梨久保集会所跡地、旧延徳駐在

所敷地） 

実績値 

（前期）CCCC 
１件（旧延徳駐在所敷地 H27年７月８日売却） 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・旧市営住宅一本木団地敷地及び旧梨久保集会所跡地について、H27年５

月に再度公募を行ったが、応募がなく買い手がつかなかった。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・これまで売却手続きをしたものを含む売却可能資産の継続売却 

２件（旧市営住宅一本木団地敷地、旧梨久保集会所跡地） 

実績値 

（見込）CCCC    
３件 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第 3 次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート② 

番号 １３ プラン名 事務事業点検等の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

成果指標    

実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.3％ 

19.7％ 

70.0％ 

20.0％ 
     

※ 上段：成果目標の達成率（成果点検で目標を達成した割合） 

     下段：事務事業の改善率（成果点検で改善（現状維持以外）とした割合） 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・H26年度に実施した425件の事務事業について、成果点検し、９月に市

ホームページで公表した。 

 

実績値 

CCCC    

【H26年度決算に基づく数値】 

目標達成率：65.6％ 

事務事業改善率：23.1％ 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・課等によってアウトカム目標に対する意識にバラつきがあるが、それ

を持って事務事業に取り組むことにより、成果の向上が図られる。 

※アウトカム目標：事務事業の実施により発生する、市民等が得ら

れる効果・成果の目標。 

 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・H28年度に実施する事務事業について、予算要求等の作業に合わせ目標

設定し、３月に市公式ホームページで公表する。 

 

実績値 

（見込）CCCC    

【H26年度決算に基づく数値】 

目標達成率：65.6％ 

事務事業改善率：23.1％ 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 

目標値の根拠 

達成率：県の平成26年度事務事業点検結果において、「達成」となった割合（71.1％）の近似値を適用。 

改善率：市の平成25年度成果点検において、「任意的自治事務」及び「その他」だった事務事業の割合が60.0％で、３年に１回の見直し

を想定。 
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第 3 次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート② 

番号 １４ プラン名 市民満足度調査の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

成果指標    

実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.1％ 80.0％      

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・６月に市民2,000人を対象に、平成27年度市民満足度調査を実施した。 

・調査項目は、「行政サービス全般に対する満足度について」、「市の政策

に対する満足度・重要度について」など15の設問を設け実施した。 

実績値 

CCCC    
39.7％（満足：4.3％、ほぼ満足：35.4％） 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

・どちらともいえない35.0％、不満・やや不満13.6％、わからない・無

回答11.7％であった。 

・「行政サービスの向上のうえで求めること」として、手続きの簡素化

29.7％、十分な説明・情報提供25.4％、職員の技量・能力の向上13.4％

が求められている。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

DDDD    

・重要度が高く、満足度の低い項目について、行政課題への換気と改善

につなげるための運用システムを構築する。 

 

実績値 

（見込）CCCC    
39.7％（満足：4.3％、ほぼ満足：35.4％） 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 

 

 



 

 18 / 45 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート② 

番号 １５ プラン名 財政主要３指標の向上 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） 

①経常収支比率  85.8％ 

②実質公債費比率  9.7％ 

③将来負担比率  （－） 

成果指標    

実績値 目 標 値  ＰＰＰＰ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

①85.8％ 

② 9.2％ 

③（－） 

①93.6％ 

② 9.5％ 

③ 1.2％ 

     

※ 数値の算出に時間を要するため各年度の数値は前年度の数値としています。 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組内容 

 

DDDD    

・平成26年度分の決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

実績値 

CCCC    

【平成26年度決算に基づく数値】 

①経常収支比率 88.1％、②実質公債費比率 8.6％、将来負担比率（－） 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    

①経常収支比率(目標値＝93.6％) 

 維持補修費及び扶助費は増加したが、目標値と比べて5.5％減少し、 

目標値を達成することができた。 

②実質公債費比率(目標値＝9.5％) 

 公債費に係る基準財政需要額の増加等により、目標値と比べて0.9％改

善し、目標値を達成することができた。 

③将来負担比率(目標値＝1.2％) 

数値なしであり、目標値を達成することができた。 

※①～③の目標値は平成26年11月(Ｈ26)作成の長期財政推計の値 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組内容 

（予定） 

DDDD    

・平成26年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

・長期財政推計を作成 

実績値 

（見込）CCCC    

【平成26年度決算に基づく数値】 

①経常収支比率 88.1％、②実質公債費比率 8.6％、将来負担比率（－） 

反省・課題 

改善点等 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １６ プラン名 各地区コミュニティー消防センターの集約化 

担当部署 消防課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 方針の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・分団再編の調査 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・コミュニティー消防センターは消防団以外にも利用している場合があ

る。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・コミュニティー消防センターの利用状況調査 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １７ プラン名 給食センターの集約化 

担当部署 学校給食センター 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― 完了    

完了内容 方針の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・児童生徒数の推移〈減少〉に伴う配食数、食缶及びコンテナの割振り

の現状把握と今後の状況検討 

・配食運搬時間等の調査及び検討 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・食缶・コンテナ数の保管能力の限界 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・小中学校適正規模方針に伴う集約化の検討 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １８ プラン名 
中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家

３施設の利活用 

担当部署 
中央公民館 

営業推進課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

   完了    

完了内容 検討結果をまとめ、３施設の利活用の方針を決定する。 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

〔中央公民館〕 

H26年９月末 利用団体数 1,494団体 利用者数 24,711人 

H27年９月末 利用団体数 1,558団体 利用者数 20,062人 

〔勤労青少年ホーム〕 

H26年９月末 利用団体数  554団体 利用者数  5,879人 

H27年９月末 利用団体数   579団体 利用者数  6,571人 

〔働く婦人の家〕 

H26年９月末 利用団体数 1,112団体 利用者数    8,876人 

H27年９月末 利用団体数   951団体 利用者数    8,120人 

・施設利用について、３施設の相互利用により利用者の利便性を図った。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・各条例・規則に基づき施設運営していることから、利用者の使用に制

約の差があり、３施設で一律の対応は現状できない状況である。 

・ホームでは、利用者がいつでも気軽に利用できるよう解放された談話

室があり、若者たちにとっては、オアシス的な位置付けとしているた

め、施設の一体的活用が利用者にとって制約されたイメージとなって

しまう恐れがある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・利用団体の構成状況などを含め、３施設の設置及び運営主旨の違いか

ら利用者の実態等を研究していく。 

・現在、３施設で実施している事業量を把握し、一体的な利活用につい

て検討していく。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １９ プラン名 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 見直し方針の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・利用状況の把握 

H27 上半期 ５団体 108人 

・民芸館を使用して製作をする講座企画の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・当面は存続とするが、利用状況を勘案する中で、状況が芳しくない場

合は、運営方針の見直しの方針を決定する。 

・H26上半期と比べると利用者は増加している。 

・H３年度に高野辰之記念館に併設で設置されており、長きに渡って市民

の福祉増進と文化学習の場として寄与している。 

 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・利用状況の把握 

・民芸館を使用して製作をする講座企画の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２０ プラン名 帯の瀬農産物加工施設の解体 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） — 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 施設の解体工事、土地所有者への土地返還 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・土地所有者へ中野市公共施設管理運営方針に基づく施設の今後の方針 

について説明を行った。 

 説明要旨 ・H31年３月31日以降は契約継続をしないこと 

      ・H28年度からH30年度の間に施設を解体すること 

    

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・今後の方針については、概ね了承を得た。 

・施設の解体後における当該地について、土地所有者の意向があるため、 

対応したい。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・土地賃貸借契約はH31年３月31日までとし、以後は契約の継続をしない

こととする覚書を締結した。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２１ プラン名 南永江地区地域交流センターの譲渡 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 譲渡 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・利用状況の把握 

・Ｈ27 上半期 1,549人 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・南永江自治会が指定管理者として管理運営しているが、利用者が限定

されており、また、地域の公民館的施設でもあるため、指定管理期間

が終了するH29年度までに自治会と協議し、自治会への譲渡を進める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・利用状況の把握 

・指定管理者期間が終了するH29年度末を目途として、南永江自治会と譲

渡に関する協議。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２２ プラン名 上今井なめこ栽培施設の解体 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） — 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― 完了      

完了内容 市の施設として廃止、施設の解体工事 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・なめこ栽培施設他解体撤去工事設計監理委託契約をH27年９月24日付け

で締結 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・解体の付帯施設である農機具保管施設について、農繁期中に使用する 

機械類等が収納されていたため、前期中の発注ができなかった。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・なめこ栽培施設他解体撤去工事に係る一般競争による入札予定 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 



 

 26 / 45 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２３ プラン名 えのき茸栽培施設の譲渡（片塩、上今井、穴田） 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） — 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― 完了      

完了内容 市の施設として廃止、使用者への譲渡 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・実行方針に基づき、施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市

協議会事務局と協議を行った。 

 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・施設使用者の経営状況が悪いこと、この先が不透明であることなど、 

譲渡後における経営上の経費負担増（固定資産税・施設解体費等）を

懸念している。（上今井、穴田） 

・穴田の施設使用者が高齢であることから、協議中において、「この際、

えのき茸栽培を止めたい、市で解体して欲しい」との意向を示してき

た。 

・農業を振興する立場である農政課が、生産基盤を奪うことになってし

まうため、施設使用者の感情に配慮した交渉を行っている。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・上今井、穴田の施設使用者から反対をされているため、引き続き交渉

を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２４ プラン名 豊田牧場の譲渡 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） — 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 市の施設として廃止、解体 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・実行方針に基づき、施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市

協議会事務局と協議 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・施設使用者の経営状況が悪いことなどから、実行方針に基づいた場合、

現状より経費負担増となることから、離農・廃業を加速させる結果と

なる。 

 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・引き続き交渉を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２５ プラン名 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 

担当部署 
営業推進課 

地域振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 経営を改善、施設のあり方の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・指定管理者と協力し経営状況の把握及び改善 

  利用状況、経営状況の把握 

設備の改修 

衛生管理の徹底指示 

各種企画の実施 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・期間限定のランチメニューの提供、恒例のビアホールの開催、イベン

ト風呂の実施などにより、利用者の増加に努めた。（ぽんぽこの湯） 

・新たに「まだらおの湯、もみじ荘」のパンフレットを作成し、道の駅、

観光センター等での周知に努めた。 

・SBCラジオでのスポットCMを実施し、PRに努めた。（まだらおの湯） 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・指定管理者と協力し経営状況の改善 

・施設設置の経過の確認 

・設備の改修 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２６ プラン名 延徳駅前広場休憩棟の利活用 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― 完了     

完了内容 用途変更又は解体 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・延徳地区区長会、または、篠井区への委託、無償貸与の方針を検討し

た。（課内検討） 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・後期に延徳地区区長会、または、篠井区への委託、無償貸与を打診す

る。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・延徳地区区長会、または、篠井区への委託、無償貸与を打診する。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２７ プラン名 北部子育て支援センターの解体 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度） - 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

      完了 

完了内容 代替施設へ北部子育て支援センターを移行し、現施設を解体する。 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・現施設の周辺における公共施設の現状を調査する。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・「小中学校の適正配置」の動向を注視する。 

・代替施設になりうる民間施設等の現状を調査する必要がある。 

 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・「小中学校の適正配置」の動向を把握する。 

・代替施設になりうる民間施設等の現状を調査する。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２８ プラン名 さんさん館の利活用 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― 完了 ― ― ― ― 

完了内容 指定管理者制度の導入 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・指定管理者公募（８月） 

・指定管理者候補者選定（９月） 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・直営から新たに指定管理者制度へ移行のため、指定管理候補者と細部

にわたり連絡調整を図る必要がある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・施設の設置及び管理に関する条例等一部改正 

・指定管理者の指定について、12月議会に議案提出 

・指定管理者との協定の締結 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２９ プラン名 屋内ゲートボール場（東山）の解体 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― 完了 ― 

完了内容 解体し、土地を返還 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・指定管理者制度の継続 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・H30年度までは利用可能であるため利用を促進しているが、屋根の雨漏

り修繕やコートの不陸（凹凸）改善への要望があり、必要最小限の対

応をする必要がある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・指定管理者制度の継続 

・要修繕箇所の応急対策の実施 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 



 

 33 / 45 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３０ プラン名 デイサービスセンターの集約化 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 集約化 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・利用者数の把握 

  H26年度同時期比906人の減で、H27年９月末現在9,080人（延べ 

人数）の利用があった。 

・指定管理者と協議 

  指定管理者である社会福祉法人中野市社会福祉協議会と協議 

  第１回 ７月14日（火）、第２回 10月５日（月） 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・今後も検討を重ね、指定管理者の提案と市の方向性を調整し、集約 

年度を確定する。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・利用者数の把握 

・指定管理者と協議 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３２ プラン名 豊田保健センターの目的・用途の見直し 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 豊田保健センターの用途替えによる廃止 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・豊田保健センター等を含む建物の行政財産の所管について、地域振興

課、子育て課、政策情報課、農政課と協議を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・引き続き、豊田保健センターの廃止に向け、関係課と調整を行う。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・豊田保健センター等を含む建物の行政財産の所管を、使用している現

状に合わせ地域振興課から所管替えを行う。 

・目的、用途の見直し方針案の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３３ プラン名 豊田情報センターの目的・用途の見直し 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了 － － 

完了内容 方向性の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・テレビ北信ケーブルビジョン㈱へ豊田情報センターの機能を移すこと

が可能かを打診した。 

・豊田情報センター内の設備を撤去する場合、テレビ北信ケーブルビジ

ョンから豊田情報センター加入者宅へ直接番組を送信する必要がある

ため、設備を改修しなければならない。 

・機器設備の更新、伝送路設備の更新の見積りを依頼した。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・技術的には可能と思われるが、多額の費用が見込まれる。 

・市内CATV事業者の一本化も、あわせて検討していく必要がある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・H27年度中に提出される見積書を基に検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３４ プラン名 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） — 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 「豊田情報センター」と連動して、他用途の活用方法を検討する。 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・豊田情報センターと一体的な他用途について、政策情報課と検討を行

った。 

・農業技術施設として利用者はいないが、一部の部屋で食材の放射性物

質検査のため、使用している。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・他用途での活用方法がない。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・一部の使用部屋以外の活用について、更に検討を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３５ プラン名 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

 完了      

完了内容 譲渡 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・上宿地区集会所 H26年４月11日 譲渡済  

・長嶺ニュータウン集会所 H27年４月１日 譲渡済 

 

※目標完了 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３６ プラン名 中央子育て支援センターの利活用 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度） - 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

      完了 

完了内容 代替施設による中央子育て支援センターの運営 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・代替施設になりうる公共施設の現状を確認する。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・他の公共施設、民間施設の現状を調査する必要がある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・他の公共施設、民間施設の現状を調査する。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 



 

 39 / 45 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３７ プラン名 小田中教職員住宅の利活用 

担当部署 学校教育課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 利用率の向上 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・入居促進PR 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・昨年度より、空き状況は改善している。 

・計画的に設備の一部を取り替えており、利用向上に努めている。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・入居促進PRの継続 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３８ プラン名 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 新庁舎の供用開始 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・新庁舎建設整備基本設計等業務受託者の選定 

・新庁舎建設整備基本設計(案)の策定、公表 

・新庁舎建設整備基本設計(案)に係るパブリックコメントの実施 

・新庁舎建設整備基本設計(案)に係る市民説明会の開催 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・市民への周知方法を工夫していく。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・新庁舎建設整備基本設計の策定、公表 

・新庁舎建設整備実施設計・施工者の選定 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４０ プラン名 中野市豊田支所の利活用 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 利活用方法の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・教育委員会事務局を新庁舎へ集約した後の利活用方法について検討。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・利活用方法については、現在、他団体に貸付をしている２階スペース

部分も含め、支所全体を見て総合的に判断をしていく必要がある。 

 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・教育委員会事務局を新庁舎へ集約した後の利活用方法について検討す

る。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４１ プラン名 中野保健センターの利活用 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 事務室の利活用の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・事務室の利活用について検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・職員の本庁舎移動に伴う事務室部分の利活用の検討 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・健康づくり課、高齢者支援課を新庁舎に集約した後の施設の管理方針

について検討 

・施設使用時以外の有効活用の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４２ プラン名 旧中野高校跡地・校舎の利活用 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） ― 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― 完了     

完了内容 方針の決定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・利活用計画（案）の策定（９月） 

・市民懇談会の開催（９月25日～10月５日、４会場） 

・パブリックコメントの実施（９月25日～10月26日） 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・当面の利活用や、整備時期未定の内容が含まれるため、別途検討する

必要がある。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・利活用計画の策定・公表（11月） 

・多目的防災広場整備に係る設計業務（担当部署：危機管理課） 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４３ プラン名 小中学校の適正規模・適正配置 

担当部署 学校教育課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ 完了      

完了内容 基本方針を策定 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・「小学校及び中学校適正規模等基本方針」（案）を策定（５月） 

・基本方針（案）について、小学校区単位で地区説明会を開催 

（８月下旬～９月下旬） 

・パブリックコメントの実施 

 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・小学校区単位で市民説明会を11回開催するとともに、パブリックコメ

ントを実施し、広く市民の方からご意見を頂くことができた。 

・あらゆる立場の方からの様々な意見があり、その意見を集約すること

に時間を要し、今後の方針について現在検討中である。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・幼稚園、保育園、小学校及び中学校の保護者から意見聴取をする。 

・各区に市民説明会の会議録を置くなど、市民の方に積極的に情報を公

開する。 

・意見を集約し、基本方針（案）の再検討を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４５ プラン名 保育所の整備 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） － 

目標 

PPPP    

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 保育所の整備 

 

H27年度（前期：H27.4月からH27.9月末まで） 

取組実績 

DDDD、、、、CCCC    

・保育所整備計画に基づく、新みなみ保育園建設工事に係る設計等業務

の実施 

  測量業務完了 

  地質調査業務完了 

  基本・実施設計業務受託者の決定及び基本設計の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

・前期の計画期間内において測量及び地質調査業務を完了させ、設計の

与条件となるこれらの報告書により、新みなみ保育園建設工事に係る

基本設計を策定した。今後は、この基本設計に基づき、実施設計の策

定作業を進める。 

 

H27年度（後期：H27.10月からH28.3月末まで） 

取組実績 

（予定） 

DDDD、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ    

・保育所整備計画に基づく、新みなみ保育園建設工事に係る設計等業務

の実施 

  実施設計の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

AAAA    

 

 


