
 

 

 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 

進捗管理シート 

（平成29年度目標設定） 
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資料３ 



 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（プラン）

n－1 年度の実績、改善の検証

n 年度の実行

n 年度の点検

・中間報告

・目標、取組内容の修正等

◆

◆

n＋1年度の目標、

取組内容の設定

◆

Ⓟ

Ⓒ Ⓐ

Ⓓ

※ ｎ…当該年度

集中改革プラン（平成26年度から平成32年度まで）は、中野市の将来を見据え、優先

的に取り組むべき事項を明確化したものです。 

「財政基盤の強化」と「施設の最適化」を基本方針に、自主財源の確保、歳出の見直

し、公共施設の最適化を実現すべく、具体的な取組を定めました。 

 確実に実行していくためPDCAサイクルに基づき、毎年度の実績と検証を繰り返し、目

標実現に向け推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート 

（平成29年度目標設定） 

 

プラン 

番号 
プラン名 ページ 

Ａ．自主財源の確保 

1 市税の収納率の向上 1 

2 国民健康保険税の収納率の向上 2 

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 3 

4 介護保険料の収納率の向上 4 

5 保育料の収納率の向上 5 

6 市営住宅等使用料の収納率の向上 6 

7 水道料金の収納率の向上 7 

8 下水道使用料の収納率の向上 8 

9 下水道事業受益者負担金・分担金の収納率の向上 ９ 

10 有線テレビ使用料の収納率の向上 12 

11 有料広告の推進（ホームページ、広報） 13 

12 遊休資産の活用及び売却 14 



 

 

Ｂ．歳出の見直し 

13 事務事業点検等の推進 15 

14 市民満足度調査の推進 16 

15 財政主要3指標の向上 17 

Ｃ．公共施設の最適化 

16 各地区コミュニティ消防センターの集約化 18 

17 給食センターの集約化 19 

18 中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家3施設の利活用 20 

19 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し H28完了 

20 帯の瀬農産物加工施設の廃止 21 

21 南永江地区地域交流センターの譲渡 22 

22 上今井なめこ栽培施設の解体 H27完了 

23 えのき茸栽培施設の譲渡（片塩、上今井、穴田） 23 

24 豊田牧場の譲渡 24 

25 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 25 

26 延徳駅前広場休憩棟の利活用 26 

27 北部子育て支援センターの移転 27 

28 さんさん館の利活用 H28完了 

29 屋内ゲートボール場（東山）の解体 28 

30 デイサービスセンターの集約化 29 

31 こころの相談センターの利活用 H26完了 

32 豊田保健センターの目的・用途の見直し 30 

33 豊田情報センターの目的・用途の見直し 31 

34 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 32 

35 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 H27完了 

36 中央子育て支援センターの利活用 33 

37 小田中教職員住宅の利活用 34 

38 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 35 

39 中野市南宮庁舎の利活用 H26完了 

40 中野市豊田支所の利活用 36 

41 中野保健センターの利活用 37 

42 旧中野高校跡地・校舎の利活用 38 

43 小中学校の適正規模・適正配置 H28完了 

44 農業集落排水処理場と公共下水道浄化管理センターの見直し H26完了 

45 保育所の整備 40 

46 小学校の跡地利活用 4１ 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １ プラン名 市税の収納率の向上 

担当部署 税務課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.6％ 98.9％ 98.6％ 98.9％    

滞納繰越分 19.8％ 18.0％ 19.8％ 19.8％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、納入通知発送時にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（H28年12月実施期間中、73人、2,164千円の納付） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 3件） 

・財産調査、差押処分の実施（調査は随時実施、差押件数 121件） 

・長野県地方税滞納整理機構へ徴収困難案件等10件を移管 

・長野県税務課県税徴収対策室へ市県民税滞納案件10件を引き継ぎ 

実績見込 

C 

現年度分  98.6％ 

滞納繰越分 19.8％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・特別滞納整理は、現年度未納分から169人（本税7,313,800円）を抽出

して実施。期間後の約束納付分を含め、人数では57.4％、本税は42.3％

の納付率となった。しかし、抽出した現年度未納本税の内57.7％が、

税務課及び特別滞納整理職員に連絡なし、もしくは接触できない結果

となっている。目標値以上の収納率達成を目指すため、滞納整理で更

なる効果を上げる必要がある。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・長野県地方税滞納整理機構の活用 

・長野県県税事務所県税徴収対策室と連携 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ２ プラン名 国民健康保険税の収納率の向上 

担当部署 税務課、福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 94.1％ 94.5％ 94.1％ 94.5％    

滞納繰越分 19.5％ 18.3％ 19.5％ 19.5％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、国保税納入通知にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（H28年12月実施期間中、36人、1,797千円の納付） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 2件） 

・財産調査、差押処分の実施（調査は随時実施、差押件数  66件） 

・長野県地方税滞納整理機構へ徴収困難案件等10件を移管（うち7件国保

税滞納あり） 

実績見込 

C 

現年度分  94.1％ 

滞納繰越分 19.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・特別滞納整理は、現年度未納分から67人（本税3,424,600円）を抽出し

て実施。期間後の約束納付分を含め、人数では76.1％、本税は72.1％

の納付率となった。しかし、抽出した現年度未納本税の内27.9％が、

税務課及び特別滞納整理職員に連絡なし、もしくは接触できない結果

となっている。目標値以上の収納率達成を目指すため、滞納整理で更

なる効果を上げる必要がある。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・長野県地方税滞納整理機構の活用 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ３ プラン名 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 

担当部署 福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.7% 

滞納繰越分 38.5% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.6% 99.7% 99.7% 99.8%    

滞納繰越分 51.1% 38.5% 51.1% 51.2%    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・年度保険料決定通知発送時（特別徴収７月、普通徴収７月）及び資格

取得時にチラシ同封による納付通知。 

・広報なかのに記事記載（年１回 ７月号） 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談の実施（短期証対象者面談、窓口来庁滞納者 随時面談） 

実績見込 

C 

現年度   99.8% 

滞納繰越分 51.2% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・高齢者が対象のため、制度の周知には苦慮している。各種通知に同封

するチラシ等も見直し、簡素な内容とし改善を図った。 

・来年度以降も、チラシ等改善していく必要がある。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談、納付計画書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ４ プラン名 介護保険料の収納率の向上 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.2％ 

滞納繰越分 12.6％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.2％ 99.5％ 99.5％ 99.5％    

滞納繰越分 11.8％ 18.0％ 14.3％ 18.0％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施（３回・1,773,640円） 

・個別面談の実施（随時） 

実績見込 

C 

現年度分  99.5％ 

滞納繰越分 18.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・介護保険制度について丁寧に説明し、保険料の納付について理解を求

めた。 

・年金支給月に特別滞納整理を実施し、収納率の向上に努めた。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談の実施、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ５ プラン名 保育料の収納率の向上 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.4% 

滞納繰越分 21.3% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3% 99.4% 99.3% 99.4%    

滞納繰越分 24.6% 31.8% 28.0% 31.8%    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・特別滞納整理の実施４回（個別折衝及び児童手当からの振替の依頼） 

保育料収納額 2,332,730円（うち児童手当からの振替 1,963,300円） 

・個別面談 

実績値 

C 

現年度分  99.3% 

滞納繰越分 28.0% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・市税やその他料金等を管理する部署と連携を図り包括的に滞納者の状

況を把握するなどして、今後も滞納減に努める。 

・児童手当担当部署との連携を図ることで、児童手当からの振替による

納付を推進する。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理（児童手当からの振替）の実施 

・個別面談、納付計画書の提出  

・財産調査、差押処分の実施   

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ６ プラン名 市営住宅等使用料等の収納率の向上 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） 
現年度分   98.1% 

繰越滞納分 16.7% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%    

滞納繰越分 18.7% 15.0% 18.7% 19.9%    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状：毎月 291件、催告書４.７.10.１月 80件） 

・特別滞納整理の実施（５.８.12月 907,800円） 

・個別面談（随時） 

 

実績見込 

C 

現年度分  98.6% 

滞納繰越分 19.9% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・現年度分の未収金を増やさないよう、特別滞納整理において、現年度

分を中心に納付管理を行ない、収納率向上に努めた。 

・滞納繰越分では、分納誓約をしている者の毎月納付約束分の回収がほ

ぼ順調にできている。引き続き、個別面談等を行い、計画的な納入を

促していく。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・連帯保証人への納付指導依頼及び連帯債務の請求 

・法的措置の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ７ プラン名 水道料金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 現年度分 94.2％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 94.2％ 97.2％ 95.8％ 97.2％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・納付の相談（督促状4,622件、催告書1,584件、電話督促2,073件） 

 （No.８-3下水道使用料の収納率の向上を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 23件） 

・給水停止の実施（停水実施通知 623件、うち停水実施 148件） 

実績見込 

C 
現年度分 97.1％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・今後も、給水停止の実施の強化及び分納誓約書による計画的な納付を

進めていく。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・給水停止の実施 

・法的措置の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ８-3 プラン名 下水道使用料の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 98.9％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.9％ 95.4％ 99.0％ 86.1％    

 企業会計は、過年度未収金は含めないで収納率を算出。下水道事業は平成28年度から企業会計に移行し、

決算は３月31日締めとした。下水道使用料は水道使用料と一緒に徴収し、翌月に水道会計から下水道会計

へ振り替えるため、３月分は翌年度収入となる。 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

実績見込 

C 
現年度分 86.1％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-1 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（負担金） 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年分  99.4％ 

過年度分  4.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3％ 98.5％ 100.0％ 100.0％    

過年度分 3.5％ 7.2％ 10.0％ 10.0％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金25件 346,000円、分納納付書の発送５件） 

実績見込 

C 

現年度分  99.9％ 

過年度分  28.9％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数 

 増加に努める。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-2 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上(分担金) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100.0％ 

過年度分   8.6％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％    

過年度分 9.2％ 17.7％ 10.0％ 17.7％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金13件 124,600円、分納納付書の発送４件） 

実績見込 

C 

現年度分  100.0％ 

過年度分   22.2％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数 

 増加に努める。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-3 プラン名 
農業集落排水事業 

受益者分担金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100.0％ 

過年度分   18.8％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％    

過年度分 12.9％ 9.2％ 18.8％ 18.8％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金16件 120,000円、分納納付書の発送４件） 

実績見込 

C 

現年度分 100.0％ 

過年度分  7.4％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数 

 増加に努める。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １０ プラン名 有線テレビ使用料の収納率の向上 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.2％ 

滞納繰越分 32.4％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.1％ 97.9％ 98.5％ 98.5％    

滞納繰越分 20.1％ 25.6％ 32.5％ 32.5％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

 ５月（納付件数 15件  徴収額  63,000円） 

 10月（納付件数 20件  徴収額 249,900円） 

 ２月（納付件数 26件  徴収額 229,950円） 

・個別面談（随時） 

実績見込 

C 

現年度分  97.5％（収納額 32,464,950円/調定額 33,292,350円） 

*２月分まで  

滞納繰越分 25.6％（収納額   679,350円/調定額  2,349,900円） 

*２月末時点  

反省・課題 

改善点等 

A 

・使用料の滞納があり、分納に応じない者に対しては、視聴停止を実施

したい。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施（５月、10月、２月） 

・個別面談（随時） 

・視聴停止の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １１ プラン名 有料広告管理シート（ホームページ、広報） 

担当部署 庶務課 参考値（H25年度） 

669千円 

（公式ホームページ８件、 

広報３件） 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 456千円 365千円 606千円     

滞納繰越分        

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・広報紙へ広告募集の記事を掲載（５，６，８，９，１，２月号） 

・公式ホームページのトップページに「広告掲載募集中」バナーを目立つよ

うに配置 

・公式ホームページ全ページのフッターに「広告掲載募集」リンクを表示 

・全庁の広告募集情報を１ページに集約 

・企業を対象に広告募集のチラシを配布（2,000枚 11月７日～11月18日） 

・くらしと防災ガイドブックへ広告募集記事を掲載 

実績見込 

C 

140千円（公式ホームページバナー広告：70千円（12月）×２件） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・掲載広告の減少 

（３件は費用対効果が低いことを事由に継続を更新しなかった。広報紙に

ついて２件問い合わせがあったが、申込みに至らなかった。） 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・引き続き、募集を行う。 

・料金の引下げや募集方法（外部委託）を検討する。 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １２ プラン名 遊休資産の活用及び売却 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） ― 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 ２件 ３件 ― １件    

滞納繰越分        

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・これまで売却手続きをしたものを含む売却可能資産の継続売却 

 １件（旧梨久保集会所跡地） 

・所管換えを受けた売却等可能資産の売却等 

 ５件（旧農機具保管庫、旧五箇団地緑地２件、旧間山防火貯水槽、 

    中野市共同生活福祉施設） 

実績見込 

C 

 ５件（売却 旧農機具保管庫、旧五箇団地緑地 

    譲与 旧間山防火貯水槽、中野市共同生活福祉施設） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・旧梨久保集会所跡地については、Ｈ26年度以前から売却公募の継続及

び地元区での活用を促してきたが、買い手や借り手がついていない。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・旧梨久保集会所跡地について再度公募を実施する。 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １３ プラン名 事務事業点検等の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 

 

－ 

 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.3％ 

19.7％ 

65.6％ 

23.1％ 

70.0％ 

20.0％ 

100.0％ 

25.0％ 
   

※ 上段：成果目標の達成率（成果点検で目標を達成した割合） 

         下段：事務事業の改善率（成果点検で改善（「例年どおり実施」以外）とした割合） 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・Ｈ27年度に実施した418件の事務事業について成果点検を行い、９月に

市ホームページで公表した。 

・Ｈ29年度に実施する事務事業について、目標設定を行い、３月下旬に

公表する。 

実績値 

C 

【Ｈ27年度の決算に基づく事務事業成果点検の数値】 

目標達成率  ：67.2％ 

事務事業改善率：23.7％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・この点検作業は、事務事業の執行に際して全職員が目標・目的意識を

持って取り組むことが重要であるとして始めたものだが、目標達成率、

改善率ともに数値は向上している。 

・全職員が各事務事業の意義を再確認して、より高い目標設定の意識と

事務事業の効率化の浸透を図る。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・Ｈ28年度に実施した事務事業の成果点検を行い、９月に公表する。 

・Ｈ30年度に実施する事務事業の目標設定を行い、３月に公表する。 

・この事務や市民満足度調査等を連動させ、限られた予算で市民ニーズ

にあった事務事業を展開できるよう、新たな評価手法を導入する。 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １４ プラン名 市民満足度調査の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 

 

          － 

 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.1％ 39.7％ 80.0％ 80.0％    

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・「市民アンケート調査」として、７月に市民3,000人を対象に、「市民満

足度調査15問」のほか、「環境意識調査８問」、「選挙意識調査12問」も

併せて実施した。 

実績値 

C 

・68.9％（満足8.0％、どちらかといえば満足60.9％） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・どちらかといえば不満は19.7％、不満は5.2％、無回答は6.2％であっ

た。 

・回答方法の一部変更もあったが、市民の行政サービスに対する満足度

は昨年度よりも向上した。 

・行政サービスのほかに、市が掲げる30政策の満足度と重要度を調査し

ているが、その分析結果を次年度以降の政策推進に反映させたい。 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・市民2,000人を対象にした市民満足度調査を実施。（６月頃を予定） 

・設問項目は、第2次中野市総合計画に基づいた経年項目と特定の生活課

題等についての特集項目において実施。 

・市民満足度調査結果、事務事業マネジメント及び第2次中野市総合計画

の進行管理結果を踏まえて、施策に反映する仕組みを構築する。 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １５ プラン名 財政主要３指標の向上 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） 

①経常収支比率  85.8% 

②実質公債費比率 9.7% 

③将来負担比率  （－） 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

①85.8％ 

② 9.2％ 

③（－） 

①88.1% 

② 8.6% 

③（－）% 

①92.5% 

② 8.5% 

③（－）% 

①92.8% 

② 8.3% 

③ 8.5% 

   

 

H28年度 

取組内容 

 

D 

・Ｈ27年度分の決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

実績値 

C 

【Ｈ27年度決算に基づく数値】 

①経常収支比率 85.1%、②実質公債費比率 7.8%、将来負担比率（－） 

反省・課題 

改善点等 

A 

①経常収支比率(目標値＝92.5%) 

 補助費及び扶助費は増加したが、目標値と比べて7.4％減少し、目標値

を達成することができた。 

②実質公債費比率(目標値＝8.5%) 

 公債費に係る元利償還金の減と、市税の増等により、目標値と比べて

0.7％改善し、目標値を達成することができた。 

③将来負担比率(目標値＝数値なし) 

数値なしであり、目標値を達成することができた。 

①～③の目標値はＨ28年３月(Ｈ27)作成の長期財政推計の値 

 

H29年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・Ｈ28年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

・長期財政推計を作成 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 １６ プラン名 各地区コミュ二ティ消防センターの集約化 

担当部署 消防課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

   完了    

完了内容 方針の決定 

 

H28年度（後期：H28.10月からH29.3月末まで） 

取組実績 

D、C 

・中野市消防団活性化計画(案)に係るパブリックコメントの実施 

 （Ｈ28年10月１日から10月31日） 

・中野市消防団活性化計画の策定（Ｈ28年11月） 

・消防団幹部検討会議及び分団長会議により、活性化計画等に基づき消

防団組織のあり方及び各分団の施設・装備や車両配備の見直しを図っ

ている。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・Ｈ28年度後期では、各分団の安全装備品等の検討を優先的に進めてお

り、集約化の方針決定となる、消防団組織のあり方等の検討に至って

いない。 

 

 

H29年度（前期：H29.4月からH29.9月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・消防団組織の編制や車両配備等の見直しについて具体的に検討を行っ

ていく予定である。その結果により集約化の方針を示していきたい。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 １７ プラン名 給食センターの集約化 

担当部署 学校給食センター 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― 完了    

完了内容 方針の決定 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・児童生徒数の推移〈減少〉に伴う配食数、食缶及びコンテナの割振り

の現状把握と今後の状況検討 

・配食運搬時間等の調査及び検討 

・中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針に伴う集約化の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・給食センターを３施設から２施設に集約するとした場合、児童・生徒

が使用する食缶・コンテナの保管能力から、現時点では不可能。 

・今後は、中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針の決定に伴い

設置された、小学校統合準備委員会と並行して検討したい。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針の決定に伴い設置され

た、小学校統合準備委員会の審議結果を考慮し、統合後の配食数、食

缶及びコンテナの割振り等について、統合実施時期を踏まえ、より効

率的な方針となるよう集約化方針を決定する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 １８ プラン名 
中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家 

３施設の利活用 

担当部署 
中央公民館 

営業推進課 
参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 検討結果をまとめ、３施設の利活用の方針を決定する。 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・中央公民館・営業推進課・勤労青少年ホームの担当により、中央公民

館への統合に向けた打ち合わせ会議を開催した。 

・Ｈ29年２月15日に、勤労青少年ホーム・働く婦人の家の運営委員及 

び利用者の会役員の合同会議を開催し、今後、勤労青少年ホーム・働く 

婦人の家を廃止、中央公民館に統合し、一体的な利用をする方針を説明 

し、了承を得た。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・中野市公共施設等総合管理計画(Ｈ28年４月)の基本方針に基づく方針

を利用者に説明し周知を図ったが、今後とも市民等の理解と協 

力を得て進める必要がある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・中央公民館が主体となり３館の再編を図る事務を進める。 

・経済部営業推進課(勤労青少年ホーム・働く婦人の家)は、廃止に必要 

な事務を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

21 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２０ プラン名 帯の瀬農産物加工施設の廃止 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― 完了     

完了内容 建物を普通財産とし、就労継続支援Ａ型事業所開設者へ貸出す。 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・農福連携事業に係る就労継続支援Ａ型事業所として活用できるか検討

を行った。 

・設置条例を廃止した。（Ｈ29年４月１日施行） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・建物の解体ができなく、土地所有者への土地返還もできないが、施設

利用者へ建物の譲渡など検討を行う必要がある。 

・本プランの見直しが必要である。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・本建物を普通財産として、就労継続支援Ａ型事業所開設者へ貸出を行

う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２１ プラン名 南永江地区地域交流センターの譲渡 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― 完了    

完了内容 譲渡 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

Ｈ26年度 2,791人 

Ｈ27年度 2,815人 

Ｈ28年度 上半期 1,389人 

 

・南永江地区地域交流センター修繕箇所の確認 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・Ｈ29年度早期から引き渡しの準備をする。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・Ｈ30年3月31日までに譲渡をする。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

 



 

23 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２３ プラン名 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 市の施設として廃止、使用者への譲渡 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行った。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設使用者への譲渡条件（有償・無償・その他） 

・譲渡後の施設使用者の経費負担増（固定資産税など） 

 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市協議会事務局と協議 

を引続き行う。 

・Ｈ30年度を目標としていることから、譲渡方法等を決定する。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２４ プラン名 豊田牧場の譲渡 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 市の施設として廃止、使用者への譲渡 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行った。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設使用者への譲渡条件（有償・無償・その他） 

・譲渡後の施設使用者の経費負担増（固定資産税など） 

 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市協議会事務局と協議 

を引き続き行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２５ プラン名 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 

担当部署 
営業推進課 

地域振興課 
参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

    完了   

完了内容 経営の改善、施設のあり方の決定 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・指定管理者と協力し、経営状況の把握及び経営の改善を図った。 

利用状況、経営状況の把握 設備の改修、修繕 

衛生管理の徹底指導 

・「温泉３施設の在り方検討会」を開催（Ｈ28年11月10日） 

・㈱斑尾と地域振興課で「温泉施設の在り方検討会」を開催（Ｈ28年12月27

日） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・「温泉３施設の在り方」について、継続して検討を行う。 

・高齢者団体を中心にＰＲを行い、平日の昼間の集客に努めている。 

次年度以降も引き続き、各種団体へのＰＲを継続していく。 

 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・指定管理者と協力し、経営状況の把握及び経営の改善を図る。 

利用状況、経営状況の把握、設備の改修、修繕 

衛生管理の徹底指導 

・「温泉３施設の在り方検討会」の開催 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

 



 

26 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２６ プラン名 延徳駅前広場休憩棟の利活用 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 用途変更又は解体 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・篠井区または延徳地区区長会に当該施設解体の方針を示したうえで、

区あるいは区長会として利活用希望があるかを打診した。（５月18日

篠井区、延徳地区区長会に打診、それぞれにおいて回答を得た。） 

・篠井区、延徳地区区長会において活用希望がなかったため、当該施設

の解体することとする。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・解体後の跡地については、地元要望による駐車場整備または、樹木等

植栽による広場の整備を検討したが、駐車場整備にあたっては、当該

建物がロータリー内にあること、ロータリー内が広場としていること

から安全上問題があるため、樹木等の植栽としたい。 

 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・解体等に係る経費について、財政面の目途が立ち次第解体する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２７ プラン名 北部子育て支援センターの移転 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 代替施設による子育て支援センターの運営。 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（H28年９月決定）の 

 動向を注視した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針の動向を把握し研究 

 する。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針の決定を踏まえ、代

替施設への移転を研究する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２９ プラン名 屋内ゲートボール場（東山）の解体 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― 完了  

完了内容 解体し、土地を返還 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・指定管理者による管理運営（Ｈ26年度～Ｈ30年度）の継続実施 

・利用廃止後の代替施設の検討 

・要修繕箇所（屋根の雨漏り）の応急対策を実施（11月） 

・解体費用について、Ｈ29～31年度実施計画（Ｈ31年度該当）に計上 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・屋根等老朽化が進んでいるが、Ｈ30年度末までは必要最小限度の修繕

で対応し、期間満了までは利用を促進する。 

・現施設廃止後の代替施設について、引続き検討を進める。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・指定管理者制度の継続 

・要修繕箇所の応急対策の実施 

・代替施設の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３０ プラン名 デイサービスセンターの集約化 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 集約化 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・市デイサービスセンターの利用者数の把握 

  前年度同時期比166人の減で、Ｈ29年１月現在14,772人（延べ人数）

の利用があった。 

・指定管理者（社会福祉法人中野市社会福祉協議会）と協議 

  ①Ｈ28年５月24日 

  ②Ｈ28年11月17日 

  ③Ｈ29年３月下旬（予定） 

・市内の地区別利用者数の把握のため、市内全通所施設あてに調査実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・民間にも同様の施設が多数あり、利用者数も減少傾向にあるが、重度

要介護者の最終的な受皿としての役割もある。次期の第７期介護保険

計画（Ｈ30年度～32年度）策定に併せ、集約化についてはＨ29年度中

に方針を確定する必要がある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・利用者数等運営状況の把握 

・指定管理者と協議 

・集約化についての方針を確定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３２ プラン名 豊田保健センターの目的・用途の見直し 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― 完了    

完了内容 豊田保健センターの用途替えによる廃止 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・豊田保健センター等を含む建物の行政財産の所管について、政策情報

課、子育て課、市民課、農政課、地域振興課、学校教育課と協議を行い、

所管替えを行った。１階部分について子育て課と健康づくり課で分割し

て所管し、管理を行うこととした。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・豊田保健センターの廃止に向け、各種健(検)診、健康相談、食生活改

善学習会等を行う代替施設について関係課と協議検討の必要がある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田保健センターの廃止に向け、関係課と協議する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３３ プラン名 豊田情報センターの目的・用途の見直し 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 方向性の決定 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・課内打合わせ（１回） 

・業者見積徴取（１件） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・送出設備の老朽化に伴う更新は避けられないため、現地更新か移設更

新かの選択となる。 

・豊田情報センター内の設備移設に係る費用を見積もったところ、56,160

千円（税込）であった。 

・比較検討のため、現地更新の費用についても見積った結果、42,120千

円（税込）であった。 

・伝送路の老朽化も進んでおり、送出設備更新と併せて検討が必要。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・将来の豊田情報センター廃止を視野に入れ、引続き検討を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

32 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３４ プラン名 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 「豊田情報センター」と連動して、他用途の活用方法を検討する。 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・「豊田情報センター」（政策情報課）の目的・用途の見直しの検討を注

視した。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・本施設は、豊田情報センターと併せて建設したため、一体として用途

の見直しを行う必要がある。 

・補助事業により取得した財産の処分等（用途変更、廃止）についての

制限期限があり、補助金返還の場合もある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・「豊田情報センター」（政策情報課）の目的・用途の見直しの検討結果

に併せた本施設の目的・用途の見直しを検討する。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３６ プラン名 中央子育て支援センターの移転 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ―  完了   

完了内容 代替施設による子育て支援センターの運営。 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・中野保健センターへの移転に向け、関係課と協議が整った。 

・中野保健センター改修工事の実施計画を立案した。 

 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・中野保健センターへの移転に向け、関係課と協議検討の必要がある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・中野保健センター改修工事の実施設計を行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３７ プラン名 小田中教職員住宅の利活用 

担当部署 学校教育課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 利用率の向上 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・入居促進ＰＲ。 

・計画的に設備の改修を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・今後も計画的に必要な設備の改修を行う。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・入居促進ＰＲの継続。 

・計画的に設備の改修を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３８ プラン名 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 新庁舎の供用開始 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・実施設計の完了 

・建設工事の着手 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

計画通り進めることができた。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・新庁舎の竣工、供用開始 

・現庁舎の解体工事着手 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４０ プラン名 中野市豊田支所の利活用 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― 完了    

完了内容 利活用方法の決定 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・教育委員会事務局を新庁舎へ集約した後の空きスペースの利活用方法 

について、関係機関と打ち合わせを行った。 

 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・利活用方法については、公共施設等総合管理計画等との整合を図りな 

がら、市全体を見て、総合的に判断していく必要がある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・利活用方法については、関係する他団体と協議・検討する。 

・類似施設などから情報を収集する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４１ プラン名 中野保健センターの利活用 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― 完了    

完了内容 事務室の利活用の決定 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・事務室の利活用について、関係課と検討した。 

・中央子育て支援センターの移転先として関係課と協議した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・中央子育て支援センターの移転に向け、関係課と協議検討の必要があ

る。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・中央子育て支援センターの移転に向け、関係課と協議を行い、準備を

進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-2 プラン名 旧中野高校南校舎の利活用 

担当部署 
政策情報課 

文化スポーツ振興課 
参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － － 

完了内容 供用開始 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・（仮称）新市民会館と一体的な施設として利活用方法の検討。 

（旧中野高校南校舎利活用検討打合せ会：２回） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・建設時期を未定としている（仮称）新市民会館と関連するため、一体

的な施設整備が望ましいが、単独施設としての利活用も視野に入れな

がら整備内容を検討する必要がある。 

 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・具体的な活用方法（文化芸術活動の拠点施設）を検討するにあたり、

旧中野高校南校舎の活用に係る建物条件の法チェック、旧校舎の図面

データ化等を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-3 プラン名 旧中野高校東側駐車場の利活用(新市民会館整備) 

担当部署 
政策情報課 

文化スポーツ振興課 
参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － － 

完了内容 供用開始 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・市民と情報共有や意見交換をする場として、「公共ホールが果たす役割

を考えるつどい」の開催（H29.２）。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・本市における文化芸術活動のあり方やその拠点となる市民会館の役割

について、広く市民の意見を集約する必要がある。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・Ｈ28年度に引続き、情報共有の場とするシンポジウム等を開催し、市

民が求める文化施設像を取りまとめる。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４５ プラン名 保育所の整備 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） ─ 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

─ ─ ─ ─ 完了   

完了内容 保育所の整備 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

・保育所整備計画に基づく、新みなみ保育園建設工事に係る工事及び 

工事監理業務の実施 

既存園舎解体撤去工事完了 

新園舎建設工事及び工事監理業務の完了 

供用開始：Ｈ29年４月 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・計画どおり、新みなみ保育園建設工事に係る工事及び工事監理業務が

完了した。 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４６ プラン名 小学校の跡地利活用 

担当部署 
学校教育課 

政策情報課 
参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

   ― ― ― 完了 

完了内容 ・長丘、科野、倭、豊井、永田小学校の跡地利活用の方針決定。 

 

H28年度 

取組実績 

D、C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

H29年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・各統合準備委員会等から意見聴取、検討。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 


