
 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 

進捗管理シート 

（平成30年度中間点検） 
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資料３ 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（プラン）

n－1 年度の実績、改善の検証

n 年度の実行

n 年度の点検

・中間報告

・目標、取組内容の修正等

◆

◆

n＋1年度の目標、

取組内容の設定

◆

Ⓟ

Ⓒ Ⓐ

Ⓓ

※ ｎ…当該年度

集中改革プラン（平成26年度から平成32年度まで）は、中野市の将来を見据え、優先

的に取り組むべき事項を明確化したものです。 

「財政基盤の強化」と「施設の最適化」を基本方針に、自主財源の確保、歳出の見直

し、公共施設の最適化を実現すべく、具体的な取組を定めました。 

 確実に実行していくためPDCAサイクルに基づき、毎年度の実績と検証を繰り返し、目

標実現に向け推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート 

（平成30年度中間点検） 

 

プラン 

番号 
プラン名 ページ 

Ａ．自主財源の確保 

1 市税の収納率の向上 1 

2 国民健康保険税の収納率の向上 2 

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 3 

4 介護保険料の収納率の向上 4 

5 保育料の収納率の向上 5 

6 市営住宅等使用料の収納率の向上 6 

7 水道料金の収納率の向上 7 

8 下水道使用料の収納率の向上 8 

9 下水道事業受益者負担金・分担金の収納率の向上 ９ 

10 有線テレビ使用料の収納率の向上 12 

11 有料広告の推進（ホームページ、広報） 13 

12 遊休資産の活用及び売却 14 



Ｂ．歳出の見直し 

13 事務事業点検等の推進 15 

14 市民満足度調査の推進 16 

15 財政主要3指標の向上 17 

Ｃ．公共施設の最適化 

16 各地区コミュニティ消防センターの集約化 H2９完了 

17 給食センターの集約化 H2９完了 

18 中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家3施設の利活用 H2９完了 

19 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し H28完了 

20 帯の瀬農産物加工施設の廃止 H28完了 

21 南永江地区地域交流センターの譲渡 18 

22 上今井なめこ栽培施設の解体 H27完了 

23 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 19 

24 豊田牧場の譲渡 20 

25 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 21 

26 延徳駅前広場休憩棟の利活用 22 

27 北部子育て支援センターの移転 23 

28 さんさん館の利活用 H28完了 

29 屋内ゲートボール場（東山）の解体 24 

30 デイサービスセンターの集約化 25 

31 こころの相談センターの利活用 H26完了 

32 豊田保健センターの目的・用途の見直し 26 

33 豊田情報センターの目的・用途の見直し 27 

34 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 28 

35 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 H27完了 

36 中央子育て支援センターの移転 29 

37 小田中教職員住宅の利活用 30 

38 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 H2９完了 

39 中野市南宮庁舎の利活用 H26完了 

40 中野市豊田支所の利活用 31 

41 中野保健センターの利活用 H2９完了 

42 旧中野高校跡地・校舎の利活用 32 

43 小中学校の適正規模・適正配置 H28完了 

44 農業集落排水処理場と公共下水道浄化管理センターの見直し H26完了 

45 保育所の整備 34 

46 小学校跡地の利活用 35 

Ｄ．組織の適正化 

47  ― 



 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １ プラン名 市税の収納率の向上 

担当部署 税務課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.6％ 98.9％ 98.9％ 98.9％ 98.9％   

滞納繰越分 19.8％ 18.0％ 15.5％ 13.3％ 19.8％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、当初納入通知に記事掲載） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 41件） 

・財産調査、差押処分の実施（随時調査実施、差押件数 22件） 

・長野県滞納整理機構へ大口滞納案件等10件を移管 

・地方税法第48条の規定に基づき、県総合県税事務所へ滞納案件８件を

引継ぎ 

実績値 

C 

現年度分  96.9％(収入額 3,001,231,024円/調定額 3,096,769,629円） 

滞納繰越分 7.8％(収入額   31,359,077円/調定額   402,543,437円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・前年同期の実績値（現年度97.9％、滞納繰越7.6％）を現年度分は下回

り、滞納繰越分は上回った。 

・特別滞納整理の実施等で、現年度分未納を生じさせないよう納付管理

等を行い、滞納処分のさらなる強化により滞納繰越分の徴収に努めた

い。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知（「税を考える週間」の啓発等） 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・特別滞納整理の実施（12月中旬から下旬を予定） 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  98.9％ 

滞納繰越分 19.8％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

                   １ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ２ プラン名 国民健康保険税の収納率の向上 

担当部署 税務課、福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 94.1％ 94.5％ 94.5％ 94.9％ 94.5％   

滞納繰越分 19.5％ 18.3％ 14.8％ 14.9％ 19.5％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、当初納入通知に記事掲載） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 35件） 

・財産調査、差押処分の実施（随時調査実施、差押件数 11件） 

・インターネット公売の実施（１回実施、34,000円） 

・長野県滞納整理機構へ大口滞納案件等８件を移管 

・地方税法第48条の規定に基づき、県総合県税事務所へ滞納案件１件を

引継ぎ 

実績値 

C 

現年度分  92.2％(収入額 299,936,300円/調定額 325,173,900円） 

滞納繰越分 8.9％(収入額 27,842,674円/調定額 312,770,115円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・前年同期の実績値（現年度92.5％、滞納繰越8.5％）を現年度分は下回

り、滞納繰越分は上回った。 

・特別滞納整理の実施等で、現年度分未納を生じさせないよう納付管理

等を行い、滞納処分のさらなる強化により滞納繰越分の徴収に努めた

い。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知（「税を考える週間」の啓発等） 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・特別滞納整理の実施（12月中旬から下旬を予定） 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  94.5％ 

滞納繰越分 19.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

２ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ３ プラン名 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 

担当部署 福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.7% 

滞納繰越分 38.5% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.6% 99.7% 99.6% 99.7% 99.8%   

滞納繰越分 51.1% 38.5% 29.7% 22.3% 51.3%   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・年度保険料決定通知発送時（特別徴収7月、普通徴収7月）及び資格取

得時にチラシ同封による納付通知。 

・広報なかのに記事記載（年1回 7月号） 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談の実施（短期証対象者面談、窓口来庁滞納者随時面談） 

実績値 

C 

現年度分  94.5%（収入額 149,511,600円／調定額 158,213,300円） 

滞納繰越分 16.6%（収入額    395,400円／調定額  2,380,400円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・収入率、昨年に比べ上回り、滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等）

を強化していく。 

・高齢者が対象のため、制度の周知には大変苦慮している。来年度のチ

ラシ等も改善していく必要がある。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談、納付計画省の提出 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  99.8％ 

滞納繰越分 51.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

３ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ４ プラン名 介護保険料の収納率の向上 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.2% 

滞納繰越分 12.6% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.2％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％   

滞納繰越分 11.8％ 18.0％ 20.2％ 16.4％ 18.0％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・納付の通知（納入通知にチラシの同封） 

・特別滞納整理の実施（１回・237,110円） 

・個別面談の実施（随時） 

実績値 

C 

現年度分  98.85％ （収納額 461,879,990円／調定額 467,220,470円） 

滞納繰越分  8.03％ （収納額   741,790円／調定額  9,231,100円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・滞納繰越分の収納率が低調であるため、引き続き滞納整理（催告書、

電話、訪問等）を強化していく。 

・普通徴収の未納を減らすため、介護保険について丁寧に説明するとと

もに、制度について理解を求めていく。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施（３回） 

・個別面談の実施、納付誓約書の提出（随時） 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  99.5％ 

滞納繰越分 18.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

４ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ５ プラン名 保育料の収納率の向上 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） 
現年度分 99.4% 

滞納繰越分21.3% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3% 99.4% 99.3% 99.3% 99.4%   

滞納繰越分 24.6% 31.8% 28.0% 28.1% 31.8%   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・特別滞納整理の実施２回（個別折衝及び児童手当からの振替依頼） 

 保育料収納額 1,217,690円（うち児童手当からの振替 537,640円） 

・個別面談 

実績値 

C 

現年度分  98.31%（収入額 112,949,490円／調定額 114,887,070円） 

滞納繰越分 18.78%（収入額   734,284円／調定額  3,910,552円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・市税やその他料金等を管理する部署と連携を図り包括的に滞納者の状

況を把握するなどして、今後も滞納減に努める。 

・児童手当担当部署との連携を図ることで、児童手当からの振替による 

納付を推進する。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・特別滞納整理の実施（個別折衝及び児童手当からの振替依頼） 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 31.8％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

５ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ６ プラン名 市営住宅等使用料等の収納率の向上 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.1％ 

繰越滞納分 16.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.0％ 99.0％ 98.4％ 97.9％ 99.0％   

滞納繰越分 18.7％ 15.0％ 20.0％ 18.4％ 19.9％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状：６回 160件、催告書：２回 41件） 

・特別滞納整理の実施（５、９月 843,400円） 

・個別面談（随時） 

実績値 

C 

現年度分  94.4％（収納額  21,095,900円/調定額  22,336,200円） 

滞納繰越分 9.4％（収納額     426,730円/調定額   4,527,440円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・滞納者に対して個別面談、電話催告、訪問徴収を行い、また分納誓約

をしている者には毎月連絡を取り納付約束分の回収をし、収納率向上に

努めた。 

・少額滞納者には初期の段階で連絡を取り、個々の生活実態を踏まえた

うえで分納誓約をするなど、未収金を増やさないよう努める。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・連帯保証人への納付指導依頼及び連帯債務の請求 

・法的措置の実施 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  99.0％ 

滞納繰越分 19.9％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

６ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ７ プラン名 水道料金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 現年度分  94.2％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 94.2％ 97.2％ 97.5％ 97.6％ 97.6%   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状 2,337件、催告書1,111件、電話督促 252件） 

 （No.8-3下水道使用料の収納率の向上を含む) 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出13件） 

・給水停止の実施（停水実施通知 337件、うち停水実施 162件） 

実績値 

C 
現年度分 96.4％（収納額 493,047,439円／調定額 511,239,196円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・今後も、給水停止の実施の強化及び分納誓約書による計画的な納付を

進めていく。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・給水停止の実施 

・法的措置の実施 

実績値 
(見込) 

C 
現年度分 97.6％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

７ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ８-3 プラン名 下水道使用料の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 現年度分  98.9％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.9％ 95.4％ 85.9％ 85.9％ 86.3％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

実績値 

C 
現年度分 84.7％（収納額 308,548,478円／調定額 363,895,801円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

実績値 
(見込) 

C 
― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

８ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-1 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（負担金） 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 99.4％ 

過年度分  4.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3％ 98.5％ 99.9％ 100.0％ 100.0％   

滞納繰越分  3.5％  7.2％ 29.5％  17.6％  29.5％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金４件 19,900円、分納誓約書の発送２件） 

実績値 

C 

現年度分  83.2％（収納額 7,260,590円／調定額  8,727,470円） 

過年度分   5.2％（収納額   96,132円／未収金額 1,863,228円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数 

 増加に努める。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  100.0％ 

過年度分  10.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

９ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-2 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（分担金） 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 100.0％ 

過年度分  8.6％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 86.7％ 100.0％   

滞納繰越分   9.2％  17.7％  21.8％ 47.1％  21.8％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金３件 28,660円、分納納付書の発送１件） 

実績値 

C 

現年度分  90.0％（収納額 3,933,330円／調定額  4,378,050円） 

過年度分  53.8％（収納額  596,760円／未収金額 1,108,960円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数 

 増加に努める。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分  100.0％ 

過年度分  56.1％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

10 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-3 プラン名 
農業集落排水事業 

 受益者分担金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 100.0％ 

過年度分  18.8％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 94.4％ 100.0％   

滞納繰越分  12.9％   9.2％   7.4％   8.8％  18.8％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金６件 30,000円、分納納付書の発送５件） 

実績値 

C 

現年度分 100.0％（収納額 3,884,580円／調定額  3,884,580円） 

過年度分  2.6％（収納額   55,105円／未収金額 2,143,283円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数 

 増加に努める。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 
(見込) 

C 

現年度分 100.0％ 

過年度分  4.7％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

11 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １０ プラン名 有線テレビ使用料の収納率の向上 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 
現年度分   98.2％ 

滞納繰越分  32.4％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.1％ 97.9％ 98.4％ 98.5％ 98.5％   

滞納繰越分 20.1％ 25.6％ 31.6％ 34.0％ 32.5％   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

  5月（納付件数 13件  徴収額  51,450円） 

・個別面談（随時） 

実績値 

C 

・現年度分  96.9％（収納額 17,247,300円/調定額  17,796,450円） 

・滞納繰越分 19.8％（収納額   394,450円/調定額   1,984,500円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・使用料の滞納があり、分納に応じない者に対しては、視聴停止を実施

したい。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施（10月、2月） 

・個別面談（随時） 

・視聴停止の実施 

実績値 
(見込) 

C 

・現年度分  98.5％（収納額 35,016,603円/調定額  35,549,850円） 

・滞納繰越分 32.5％（収納額   644,963円/調定額   1,984,500円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １１ プラン名 有料広告の推進（ホームページ、広報） 

担当部署 庶務課 参考値（H25年度） 

669千円 

（公式ホームページ８件、 

広報３件） 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 456千円 365千円 140千円 245千円 340千円   

滞納繰越分        

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・広報なかの有料広告について、広告代理店を対象とした一括募集を実

施した 

実績値 

C 

336千円（広報なかの：231千円、公式ホームページ：105千円） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・公式ホームページへの掲載広告の減少 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・公式ホームページのトップページに「広告掲載募集中」バナーを目立

つように配置する 

・公式ホームページ全ページのフッターに「広告掲載募集」リンクを表

示する 

実績値 
(見込) 

C 
340千円 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １２ プラン名 遊休資産の活用及び売却 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） ― 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 ２件 ３件 ５件 ３件 １件   

滞納繰越分        

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・期間中に所管換えを受けた売却可能財産の活用及び売却検討 

実績値 

C 

４件（旧法定外公共物 3件、市道南宮線２号旧道路用地 1件） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・旧梨久保集会所跡地については、買い手や借り手がついていない。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・旧梨久保集会所跡地について売却を検討する。 

実績値 
(見込) 

C 
１件 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １３ プラン名 事務事業点検等の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） ― 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.3％

19.7％ 

65.6％ 

23.1％ 

67.2％ 

23.7％ 

68.2％ 

23.3％ 

80.0％ 

25.0％ 
  

※ 上段：成果目標の達成率（成果点検で目標を達成した割合） 

         下段：事務事業の改善率（成果点検で改善（「例年どおり実施」以外）とした割合） 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・平成29年度に実施した353件の事務事業について成果点検を行い、市公

式ホームページで公表した。 

実績値 

C 

【平成29年度成果点検に基づく数値】 

目標達成率：71.1％ 

事務事業改善率：27.2％ 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・目標達成率、事務事業改善率ともに向上した。 

・全職員が各事務事業の意義を再確認して、より高い目標設定の意識と

事務事業の効率化の浸透を図る。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・平成31年度に実施する事務事業の目標設定を行い、3月に公表する。 

・事務事業点検と市民満足度調査の結果等を連動させ、次年度以降の政

策・事務事業の推進に反映させるためのＰＤＣＡシステムの構築を目指

す。 

実績値 
(見込) 

C 

【平成29年度成果点検に基づく数値】 

 前期で確定済 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １４ プラン名 市民満足度調査の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度）       ― 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.1％ 39.7％ 68.9％ 75.8% 80.0%   

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・「中野市民満足度調査」として、７月から8月にかけ市民2,000人を対象

に、「市民満足度調査11問」と「身の回りの環境意識調査」「運動・スポ

ーツ意識調査30問」を実施した。 

実績値 

C 

69.1.％（満足：8.3％、どちらかといえば満足：60.8％） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・どちらかといえば不満は21.5％、不満は3.4％、無回答は6.0％であっ

た。 

・市民の行政サービスに対する満足度は昨年度より下回った。 

・行政サービスのほかに、市が掲げる30政策の満足度と重要度を調査し

ているが、その分析結果を次年度以降の政策推進に反映させたい。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・中野市総合計画に掲げる30政策ごとの満足度と重要度の結果と、事務

事業点検等を連動させ、次年度以降の政策・事務事業の推進に反映させ

るためのＰＤＣＡシステムを構築したい。 

実績値 
(見込) 

C 
前期で確定済 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １５ プラン名 財政主要３指標の向上 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） 

①経常収支比率 85.8％ 

②実質公債費率  9.7％ 

③将来負担比率 （-） 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

①85.8％ 

② 9.2％ 

③（-） 

①88.1％ 

② 8.6％ 

③（-） 

①85.1％ 

② 7.8％ 

③（-） 

①87.7％ 

② 6.7％ 

③（-） 

①86.8％ 

② 6.4％ 

③ 9.0％ 

  

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組内容 

 

D 

・平成29年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

実績値 

C 

【平成29年度決算に基づく数値】 

①経常収支比率 89.5%、②実質公債費比率 5.7%、③将来負担比率(－) 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

①経常収支比率（目標値＝86.8%） 

 歳入に占める特定財源が減少したことにより、目標値と比べて2.7%増

加し、目標値を達成することができなかった。 

②実質公債費比率（目標値＝6.4%） 

 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認

められる繰入金の減と、市税の増額により、目標値と比べて0.7%改善し、

目標値を達成することができた。 

③将来負担比率（目標値＝9.0%） 

 数値なしであり、目標値を達成することができた。 

①〜③の目標値は平成30年3月(H29)作成の長期財政推計の値 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・平成29年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

・長期財政推計を作成 

実績値 
(見込) 

C 

【平成29年度決算に基づく数値】 

 前期で確定済 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２１ プラン名 南永江地区地域交流センターの譲渡 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 譲渡 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・譲渡に向け、県等と調整した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・県への申請には至らなかった。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・譲渡に向け、県等と調整し、県へ申請する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２３ プラン名 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 市の施設として廃止し、使用者への譲渡 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行った。 

・施設使用者と譲渡についての意向確認を行った。 

・施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市協議会と譲渡に向け

て協議を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・穴田えのき茸栽培施設は、Ｈ29栽培実績なし。 

・穴田えのき茸栽培施設については、過去に施設の取り壊しの依頼があ

った。 

・上今井、穴田両施設の土地名義は、施設使用者。 

・上今井えのき茸栽培施設については、経営上厳しい状況であると聞い

ており、今後の使用予定を改めて確認し慎重に進めたい。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・上今井えのき茸栽培施設については、引き続き、施設使用者への譲渡

に向けて協議を進める。 

・穴田えのき茸栽培施設については、施設使用者の意向を改めて確認し

譲渡を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２４ プラン名 豊田牧場の譲渡 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 市の施設として廃止し、使用者への譲渡 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行った。 

・施設使用者と譲渡について意向確認を行った。 

・施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市協議会と譲渡に向け

て協議を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設は老朽化しているが、施設使用者は、現状のまま譲り受けること

を了承している。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設使用者への譲渡に向けて、関係者と引き続き協議を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２５ プラン名 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 

担当部署 
営業推進課 

地域振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 経営の改善、施設のあり方の決定 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・「温泉３施設の在り方検討会」を開催し、平成31年度以降の温泉３施設

の方向性を決定する。（指定管理・売却・民間譲渡・廃止等） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・平成30年度末で指定管理期間が満了することから、平成31年度から新

たに５年間の指定管理により運営するが、施設の老朽化、経営状況等か

ら判断し平成30年度中に方向性を決定する。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・引続き「温泉３施設の在り方検討会」を開催し、平成31年度以降の温

泉３施設の方向性を決定する。（指定管理・売却・民間譲渡・廃止等） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２６ プラン名 延徳駅前広場休憩棟の利活用 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 解体後、駐車場整備 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・駐車場整備の設計業務を委託した。(設計業務完了日：7/13) 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・解体後の跡地については、利便性の向上を図るため駐車場整備とする。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・整備工事を11月に着手予定。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２７ プラン名 北部子育て支援センターの移転 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 代替施設による子育て支援センターの運営 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・北部地域小学校の統廃合による跡地の活用について研究をし、関係課

との調整を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・代替施設全体の効率的な活用方法を更に研究する必要がある。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・地域的なバランス、利用者数の実績等を考慮し、検討を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２９ プラン名 屋内ゲートボール場（東山）の解体 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― 完了  

完了内容 解体し、土地を返還 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・指定管理者による管理運営（H26年度～H30年度）の継続実施 

・利用廃止後の代替施設の検討 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・屋根の老朽化が進んでいるが、H30年度までは必要最小限度の修繕で対

応し、期間満了までは利用を促進する。 

・現施設廃止後、最適な代替施設を望む声が多く、引き続き代替施設の

検討を進める。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・代替施設の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３０ プラン名 デイサービスセンターの集約化 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 集約化 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・指定管理者（社会福祉法人中野市社会福祉協議会）と協議。 

・平成31年３月末のデイサービスセンターうまし苑及びつどい苑をさく

らへ集約にむけ、平成30年９月議会において、設置条例の改正を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・民間に同様の施設が多数あるため、重度要介護者の最終的な受皿とし 

ての施設に向けた運営が必要。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・指定管理者（社会福祉法人中野市社会福祉協議会）と協議。 

・うまし苑、つどい苑の譲渡先業者選定を行う。 

・現在利用している利用者への配慮。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３２ プラン名 豊田保健センターの目的・用途の見直し 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 方向性の決定 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・豊田情報センター、豊田農業技術研修施設、豊田子育て支援センター

の所管課の動向に合わせる。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・豊田保健センター建設時に国及び県の保健センター整備事業補助金の

交付を受けていることにより、有償での譲渡・貸付により処分する場合、

補助金の一部返還が必要。（取り壊し、無償譲渡・貸付の場合は返還不要） 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田情報センター、豊田農業技術研修施設、豊田子育て支援センター

の所管課の動向に合わせる。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３３ プラン名 豊田情報センターの目的・用途の見直し 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 方向性の決定 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・関係業者との打合せを実施（11回） 

・公営ケーブルテレビ局の動向調査（２局） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・豊田情報センター内の送出設備の老朽化だけでなく、豊田地域内の伝

送ケーブルも老朽化しているため、送出設備と併せて伝送ケーブルの更

新も含めて検討しなければならない。自前で送出設備及び伝送ケーブル

の更新又はＮＴＴ東日本のケーブル利用による移行を検討している。更

新費用だけでなく、更新後の維持に係る費用や更新後の使用料の設定も

含めて比較検討しながら方向性を決定したい。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・公営ケーブルテレビ局における設備更新状況の情報を収集するととも

に更新費用だけでなく、更新後の維持に係る費用や更新後の使用料の設

定も含めて比較検討しながら方向性を決定したい。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３４ プラン名 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 「豊田情報センター」と連携して、他用途の活用方法を検討する。 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・「豊田情報センター」（政策情報課）の目的・用途の見直しの検討を行

った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・本施設は、豊田情報センターと併設した建物であるため、一体として

用途を見直す必要がある。 

・補助事業により取得した財産の処分等（用途変更、廃止）について、

制限期間があるため。補助金返還の場合もある。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・「豊田情報センター」（政策情報課）の目的・用途の見直しの検討を行

い、方針を決定する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３６ プラン名 中央子育て支援センターの移転 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 代替施設による子育て支援センターの運営 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・中野保健センターへの移転改修工事が完了した。 

・平成30年5月30日に中央子育て支援センターを新規開所した。 

・旧中央子育て支援センターの原状回復工事が完了した。 

・旧中央子育て支援センターの土地建物について、貸主と平成30年5月31

日付けで賃貸借契約を解除し、返還した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

なし 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで）。 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

 

 

― 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３７ プラン名 小田中教職員住宅の利活用 

担当部署 学校教育課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 利用率の向上 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・平成30年９月末現在、４棟計20戸中11戸は学校教職員が利用している。 

・入居の対象は原則学校教職員であるが、空き部屋を有効利用するため、

空き部屋の内４戸は、市に練習拠点のある長野県民球団へ昨年度に引き

続き、有償で貸し出した。 

・敷地内の景観を保持するため、草刈及び樹木の剪定等を行い、また、

必要に応じ施設の修繕を実施した。 

・トイレを洗浄機能付暖房便座へ交換した。（平成27年度から毎年１戸（１

箇所）ずつ計画的に整備している。） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・自宅から通勤する学校教職員の割合が高いため入居する者も限られて

しまうが、入居希望がある際は、即入居可能になるよう態勢を整えてお

くことができた。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・校長会や教頭会を通じて入居促進のＰＲを継続して実施していく。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４０ プラン名 中野市豊田支所の利活用 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 利活用方法の決定 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・豊田支所庁舎の効率的かつ継続的な利活用を図るため、希望する関係

各課等と検討した。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・中野市豊田支所においては、施設利用の効率化を高めるために他の隣

接施設と一体的な検討を要する。 

 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・公共施設最適化部会との整合を図りながら、市全体を見据えて検討を

行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

31 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-2 プラン名 旧中野高校南校舎の利活用 

担当部署 
政策情報課 

文化スポーツ振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 供用開始 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・旧中野高校南校舎の図面データ等を活用し、（仮称）新市民会館と関連

するため一体的な施設又は単独施設の双方での利活用を検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・旧中野高校南校舎の単独施設としての活用については、公共施設等総

合管理計画との整合性を図るため、再考が必要である。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・引き続き、（仮称）新市民会館と関連するため一体的な施設又は単独施

設の双方での利活用を検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-3 プラン名 旧中野高校東側駐車場の利活用（新市民会館整備） 

担当部署 
政策情報課 

文化スポーツ振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 供用開始 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・（仮称）新市民会館と一体的な施設として利活用方法の検討。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・公共施設の在り方についての市の方針に基づいたうえで、整備内容、

資金調達等について、具体的な検討を進める必要がある。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・本市の文化芸術活動にふさわしい市民会館のあり方について、引き続

き調査・研究を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４５ プラン名 保育所の整備 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

― ― ― ― 完了   

完了内容 保育所の整備 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・保育所整備計画に基づく、新平岡保育園建設工事に係る設計等業務の

実施 

 地質調査業務完了 

 測量業務の実施 

 基本・実施設計業務受託者の決定 

 基本設計の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・地質調査業務を完了、また測量業務の実施により、設計の与条件とな

るこれらの報告書により、新平岡保育園建設工事に係る基本設計を策定

した。また、この基本設計に基づき、実施設計を策定する。 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・保育所整備計画に基づく、新平岡保育園建設工事に係る設計等業務の

実施 

 実施設計の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４６ プラン名 小学校の跡地利用 

担当部署 
学校教育課 

政策情報課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

   ― ― ― 完了 

完了内容 長丘、科野、倭、豊井、永田小学校の跡地利活用の方針決定 

 

H30年度（前期：H30.4月からH30.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・各統合準備委員会で、跡地利活用の現状について説明をした。 

・現段階では協議していないが、意見等があれば所管課に伝えることを

説明した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・優先して協議する議題があるため、具体的な意見聴収ができていない。 

 

 

H30年度（後期：H30.10月からH31.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・閉校準備の検討を進めるなかで、具体的な意見聴取を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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