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集中改革プラン（平成26年度から令和２年度まで）は、中野市の将来を見据え、優先

的に取り組むべき事項を明確化したものです。 

「財政基盤の強化」と「施設の最適化」を基本方針に、自主財源の確保、歳出の見直

し、公共施設の最適化を実現すべく、具体的な取組を定めました。 

 確実に実行していくためPDCAサイクルに基づき、毎年度の実績と検証を繰り返し、目

標実現に向け推進していきます。 

 

 
 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート 

（令和２年度中間点検） 

 

プラン 

番号 
プラン名 ページ 

Ａ．自主財源の確保 

1 市税の収納率の向上 1 

2 国民健康保険税の収納率の向上 2 

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 3 

4 介護保険料の収納率の向上 4 

5 保育料の収納率の向上 5 

6 市営住宅等使用料等の収納率の向上 6 

7 水道料金の収納率の向上 7 

8 下水道使用料の収納率の向上 8 

9 下水道事業受益者負担金・分担金の収納率の向上 ９ 

10 有線テレビ使用料の収納率の向上 12 

11 有料広告の推進（ホームページ、広報等） 13 

12 遊休資産の活用及び売却 14 

Ｂ．歳出の見直し 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（プラン）

ｎ年度

ｎ－1 年度の実績、評価、改善の検証

ｎ年度の実行

ｎ年度の点検

・中間報告、評価

・目標、取組内容の修正等

◆

ｎ＋1年度の目標、

取組内容の設定

◆

◆

Ⓟ

ⒸⒶ

Ⓓ

※ ｎ…当該年度

ⒸⒶ



13 事務事業点検等の推進 15 

14 市民満足度調査の推進 16 

15 財政主要3指標の向上 17 

Ｃ．公共施設の最適化 

16 各地区コミュニティ消防センターの集約化 H2９完了 

17 給食センターの集約化 H2９完了 

18 中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家3施設の利活用 H2９完了 

19 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し H28完了 

20 帯の瀬農産物加工施設の廃止 H28完了 

21 南永江地区地域交流センターの譲渡 18 

22 上今井なめこ栽培施設の解体 H27完了 

23 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 19 

24 豊田牧場の譲渡 20 

25 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 21 

26 延徳駅前広場休憩棟の利活用 Ｈ30完了 

27 北部子育て支援センターの移転 22 

28 さんさん館の利活用 H28完了 

29 屋内ゲートボール場（東山）の解体  R１完了 

30 デイサービスセンターの集約化 Ｈ30完了 

31 こころの相談センターの利活用 H26完了 

32 豊田保健センターの目的・用途の見直し 23 

33 豊田情報センターの目的・用途の見直し 24 

34 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 25 

35 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 H27完了 

36 中央子育て支援センターの移転 Ｈ30完了 

37 小田中教職員住宅の利活用 26 

38 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 H2９完了 

39 中野市南宮庁舎の利活用 H26完了 

40 中野市豊田支所の利活用 27 

41 中野保健センターの利活用 H2９完了 

42 旧中野高校跡地・校舎の利活用 28 

43 小中学校の適正規模・適正配置 H28完了 

44 農業集落排水処理場と公共下水道浄化管理センターの見直し H26完了 

45 保育所の整備 30 

46 小学校跡地の利活用 31 

Ｄ．組織の最適化 

47 働きやすい職場環境づくり 32 

48 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の適正配置 33 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １ プラン名 市税の収納率の向上 

担当部署 税務課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 98.6％ 98.9％ 98.9％ 98.9％ 99.0％ 99.0％ 99.0％ 

滞納繰越分 19.8％ 18.0％ 15.5％ 13.3％ 15.1％ 16.8％ 19.8％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・納付の周知（市の広報、ホームページ、当初納入通知に記事掲載） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面接実施、誓約提出件数18件） 

・財産調査、差押処分の実施（随時調査実施、差押件数33件） 

・インターネット公売の実施（１回実施、落札額37,499円） 

・長野県滞納整理機構へ大口滞納案件等10件を移管 

・地方税法第48条の規定に基づき、県総合県税事務所へ滞納案件14件を引   

継 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  97.6％（収入額 3,036,808,719円／調定額 3,110,986,758円） 

滞納繰越分 10.1％（収入額   36,282,501円／調定額  360,485,804円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・前年同期の実績値（現年度98.1％、滞納繰越9.7％）。コロナ禍の中で、

主に法人関係の業績不振の影響により現年度収納率の低下（法人市民税、

固定資産税等は納税猶予を適用）が認められる。 

・調査に基づく早期の滞納処分、年末の特別滞納整理の実施等により、現

年度分未納の解消を図り、滞納額の更なる圧縮に努めたい。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知（「税を考える週間」での啓発等） 

・個別の納税相談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・特別滞納整理の実施（12月中旬から下旬を予定） 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分  99.0％ 

滞納繰越分 19.8％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ２ プラン名 国民健康保険税の収納率の向上 

担当部署 
税務課 

福祉課 

参考値 

（H25年度） 

現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 94.1％ 94.5％ 94.5％ 94.9％ 95.1％ 95.3％ 95.1％ 

滞納繰越分 19.5％ 18.3％ 14.8％ 14.9％ 17.6％ 20.4％ 19.5％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・納付の周知（市の広報、ホームページ、当初納入通知に記事掲載） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面接実施、誓約提出件数13件） 

・財産調査、差押処分の実施（随時調査実施、差押件数23件） 

・インターネット公売の実施（１回実施、落札額37,499円） 

・長野県滞納整理機構へ大口滞納案件等８件を移管 

・地方税法第48条の規定に基づき、県総合県税事務所と滞納案件5件を  

併任 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  82.1％（収入額 346,619,900円／調定額 422,154,100円） 

滞納繰越分 12.4％（収入額 32,936,983円／調定額 265,924,038円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・前年同期の実績値（現年度81.0％、滞納繰越11.1％）を上回った。 

・早期の滞納処分、年末の特別滞納整理の実施等により、現年度分未納の

解消を図り、滞納額の更なる圧縮に努めたい。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知（「税を考える週間」での啓発等） 

・個別の納税相談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・特別滞納整理の実施（12月中旬から下旬を予定） 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分  95.1％ 

滞納繰越分 19.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

 



3 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ３ プラン名 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 

担当部署 福祉課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分  99.7％ 

滞納繰越分 38.5％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 99.6％ 99.7％ 99.6％ 99.7％ 99.7％ 99.8％ 99.8％ 

滞納繰越分 51.1％ 38.5％ 29.7％ 22.3％ 23.1％ 20.2％ 51.3％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・年度保険料決定通知発送時（特別徴収７月、普通徴収７月）及び資格

取得時にチラシ同封による納付通知 

・滞納整理の実施（催告書、電話等） 

・個別面談の実施（短期証対象者面談、窓口来庁滞納者随時面談） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  95.3％（収入額 170,844,100円／調定額 179,194,500円） 

滞納繰越分 15.7％（収入額   297,600円／調定額  1,897,700円) 

反省・課題 

改善点等 

A 

・前年同期の実績値（現年度分 95.0％、滞納繰越分 10.6％） 

・滞納整理の実施（催告書、電話等）を強化していく。 

・高齢者が対象のため、制度の周知に大変苦慮している。チラシ等もわ

かりやすい内容に改善していく必要がある。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分  99.8％ 

滞納繰越分 51.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ４ プラン名 介護保険料の収納率の向上 

担当部署 高齢者支援課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分  99.2％ 

滞納繰越分 12.6％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 99.2％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 

滞納繰越分 11.8％ 18.0％ 20.2％ 16.4％ 17.2％ 19.0％ 18.0％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・納付の通知（納入通知にチラシの同封） 

・特別滞納整理の実施（１回 367,830円） 

・個別面談の実施（随時） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分 99.2％（収納額 463,934,440円／調定額 467,848,380円） 

滞納繰越分 6.2％（収納額   598,060円／調定額  9,721,883円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納繰越分の収納率が低調であるため、引き続き滞納整理（催告書、

電話、訪問等）を強化・実施していく。 

・普通徴収の未納を減らすため、丁寧に説明するとともに、介護保険制

度についての理解を求めていく。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施（３回） 

・個別面談の実施、納付誓約書の提出（随時） 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分  99.5％ 

滞納繰越分 18.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ５ プラン名 保育料の収納率の向上 

担当部署 保育課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 21.3％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 99.3％ 99.4％ 99.4％ 99.3％ 99.2％ 99.4％ 99.4％ 

滞納繰越分 24.6％ 31.8％ 29.9％ 28.1％ 39.9％ 39.1％ 39.9％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・個別折衝及び児童手当からの振替依頼 

 保育料収納額 800,250円（うち児童手当からの振替468,900円） 

・長期滞納者に対し、催告書を送付 

・個別面談の実施（納入計画書の記入依頼、納付書の定期送付） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  99.1％（収入額 30,435,245円／調定額 30,725,435円） 

滞納繰越分 26.6％（収入額   640,050円／調定額  2,404,170円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・市税やその他料金等を管理する部署と連携を図り包括的に滞納者の

状況を把握するなどして、今後も滞納減に努める。 

・児童手当担当部署との連携を図ることで、児童手当からの振替によ

る納付を推進する。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・長期滞納者に対し、「最終催告書」を作成し、差押処分を行う。 

・特別滞納整理（児童手当からの振替）の実施 

・個別面談、納付計画書の提出  

実績値 

(見込) 

C 

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 39.9％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ６ プラン名 市営住宅等使用料等の収納率の向上 

担当部署 都市計画課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分   98.1％ 

滞納繰越分 16.7％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 99.0％ 99.0％ 98.4％ 97.9％ 98.1％ 95.2％ 99.0％ 

滞納繰越分 18.7％ 15.0％ 20.0％ 18.4％ 30.4％ 19.9％ 20.0％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・納付の周知（督促状：６回 187件、催告書：２回 63件） 

・個別面談（随時） 

・連帯保証人への納付指導依頼 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  96.3％（収納額 21,391,200円／調定額 22,194,000円） 

滞納繰越分 23.1％（収納額 1,240,300円／調定額  5,358,900円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・３ヶ月分の滞納が確認されたところで連帯保証人に対して、入居者に

納入の指導を依頼する旨の通知を送付し、滞納額が少額のうちに対

応するよう努めた。 

・高額滞納者の滞納繰越分があまり減少していないので、訪問徴収や分

納誓約を行い、未収金を減らしていくよう努める。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・連帯保証人への納付指導依頼及び連帯債務の請求 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分   99.0％ 

滞納繰越分 26.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ７ プラン名 水道料金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 
参考値 

（H25年度） 
現年度分 94.2％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 94.2％ 97.2％ 97.5％ 97.6％ 95.3% 95.1％ 97.6％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・納付の周知（督促状 2,618件、催告書 964件、電話督促 180件） 

 （No.8-3下水道使用料の収納率の向上を含む) 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出27件） 

・給水停止の実施（停水実施通知 302件、うち停水実施 66件） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分 96.0％（収納額 494,165,876円／調定額 514,663,942円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・今後も、給水停止の実施の強化及び分納誓約書による計画的な納付を

進めていく。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・給水停止の実施 

・法的措置の実施 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分 97.6％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ８-3 プラン名 下水道使用料の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 
参考値 

（H25年度） 
現年度分 98.9％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 98.9％ 95.4％ 85.9％ 85.9％ 86.1％ 85.7％ 86.3％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照（給水停止

は除く） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分 73.2％（収納額 284,275,379円／調定額 388,578,039円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照（給水停止

は除く） 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分 86.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-1 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（負担金） 

担当部署 上下水道課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分  99.4％ 

滞納繰越分 4.7％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 99.3％ 98.5％ 99.9％ 100.0％ 93.3％ 83.5％ 100.0％ 

滞納繰越分  3.5％  7.2％ 29.5％  17.6％  21.0％ 44.8％ 29.5％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・滞納整理の実施 

（訪問集金１件 74,400円、文書の送付１件、分納納付書の発送１件） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  93.1％（収納額 4,002,670円／調定額  4,301,020円） 

滞納繰越分 49.4％（収納額 1,056,458円／未収金額 2,139,237円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者への電話連絡等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件

数増加に努める。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分 100.0％ 

滞納繰越分 52.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-2 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（分担金） 

担当部署 上下水道課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分 100.0％ 

滞納繰越分  8.6％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 86.7％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

滞納繰越分   9.2％  17.7％  21.8％ 47.1％  57.4％  20.6％ 47.5％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・滞納整理の実施 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分 89.4％（収納額 4,907,810円／調定額 5,487,910円） 

滞納繰越分 5.4％（収納額   20,000円／未収金額 373,346円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への電話連絡等よる折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件

数増加に努める。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分 100.0％ 

滞納繰越分 47.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-3 プラン名 
農業集落排水事業 

 受益者分担金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分  100.0％ 

滞納繰越分 18.8％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 94.4％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

滞納繰越分  12.9％  9.2％   7.4％  8.8％  5.6％  7.2％ 18.8％ 

 

Ｒ２年度（前期：R2.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・滞納整理の実施 

（訪問集金６件 30,000円、文書の発送２件、分納納付書の発送２件） 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分 100.0％（収納額 4,165,580円／調定額   4,165,580円） 

滞納繰越分 3.5％（収納額  45,000円／未収金額 1,296,708円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問、電話連絡等による折衝を引き続き行い、分納誓約

の獲得件数増加に努める。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分 100.0％ 

滞納繰越分 18.8％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １０ プラン名 有線テレビ使用料の収納率の向上 

担当部署 政策情報課 
参考値 

（H25年度） 

現年度分   98.2％ 

滞納繰越分 32.4％ 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 98.1％ 97.9％ 98.4％ 98.5％ 98.4％ 98.7％ 98.5％ 

滞納繰越分 20.1％ 25.6％ 31.6％ 34.0％ 30.2％ 31.5％ 34.0％ 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 ５月（納付件数 10件 、徴収額 115,850円） 

・電話催告、訪問徴収 

・視聴停止 １件 

実績値 

（前期） 

C 

現年度分  48.8％（収納額 17,783,700円/調定額 36,422,100円） 

滞納繰越分 11.5％（収納額   210,300円/調定額 1,826,000円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・大口滞納者に対して、自主的な使用中止を促し、新たな滞納金の増加

を抑制した上での納付を指導する。 

・再三に渡り、納付に応じない者、また自主的なCATV使用中止も行わな

い者に対しては、視聴停止を実施したい。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・特別滞納整理の実施（10月、２月） 

・電話催告、訪問徴収 

・視聴停止の実施 

実績値 

(見込) 

C 

現年度分  98.5％（収納額 35,875,769円/調定額 36,422,100円） 

滞納繰越分 34.0％（収納額   620,840円/調定額 1,826,000円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １１ プラン名 有料広告の推進（ホームページ、広報等） 

担当部署 
庶務課 

財政課 

参考値 

（H25年度） 

669千円 

（公式ホームページ８件、広報３件） 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 456千円 365千円 140千円 245千円 406千円 733千円 2,607千円 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・広報なかの、公式ホームページに掲載する有料広告について、広告代

理店を対象とした一括募集を実施する。 

・市が設置する施設等について、提案型募集による愛称の命名権者(ネ

ーミングライツ・パートナー)の募集を行った。 

実績値 

（前期） 

C 

425千円（広報なかの244千円、公式ホームページ181千円） 

 0千円（ネーミングライツ料） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・一括募集により売却した枠（広報なかの）の活用数が減っている。 

・ネーミングライツ・パートナー募集に対する応募がなかった。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・一括契約相手方に、営業内容や相手方の反応などについて聞き取りを

行い、広告枠の使用に向けた検討を行う。 

・引き続き、提案型募集による愛称の命名権者(ネーミングライツ・パ

ートナー)の募集を行う。 

実績値 

(見込) 

C 

607千円（広報なかの、公式ホームページ広告料） 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １２ プラン名 遊休資産の活用及び売却 

担当部署 財政課 
参考値 

（H25年度） 
― 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

現年度分 ２件 ３件 ５件 ３件 ９件 10件 １件 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・期間中に所管換えを受けた売却可能財産の活用及び売却検討 

実績値 

（前期） 

C 

４件（旧法定外公共物(認定外道路)３件、旧中野市人権センター南部  

集会所１件） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・旧梨久保集会所跡地については、買い手や借り手がついていない。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・旧梨久保集会所跡地について売却を検討する。 

実績値 

(見込) 

C 

１件 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １３ プラン名 事務事業点検等の推進 

担当部署 政策情報課 
参考値 

（H25年度） 
― 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

44.3％

19.7％ 

65.6％ 

23.1％ 

67.2％ 

23.7％ 

68.2％ 

23.3％ 

71.1％ 

27.2％ 

72.2％ 

23.4％ 

80.0％ 

27.2％ 

※上段：成果目標の達成率（成果点検で目標を達成した割合） 

下段：事務事業の改善率（成果点検で改善（「例年どおり実施」以外）とした割合） 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・令和元年度に実施した350件の事務事業について成果点検を行い、市

公式ホームページで公表した。 

実績値 

（前期） 

C 

【令和元年度成果点検に基づく数値】 

目標達成率：66.0％ 

事務事業改善率：26.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・目標達成率は台風第19号災害や新型コロナウィルスの関係により低

下したが、事務事業改善率は向上した。 

・全職員が各事務事業の意義を再確認して、より高い目標設定の意識と

事務事業の効率化の浸透を図る。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・令和３年度に実施する事務事業の目標設定を行い３月に公表する。 

・各事務事業についての改善・検討を行う。 

実績値 

C 

【令和元年度成果点検に基づく数値】 

前期で確定済 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 



16 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １４ プラン名 市民満足度調査の推進 

担当部署 政策情報課 
参考値 

（H25年度） 
― 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

44.1％ 39.7％ 68.9％ 75.8％ 69.1％ 74.6％ 80.0％ 

 

Ｒ2年度（前期：R2.4月からＲ2.9月末まで） 

取組内容 

D 

・「中野市民満足度調査」として、７月に市民2,000人を対象に「市

民満足度調査」と「成人式のあり方に関する調査」「男女共同参画

推進に関する市民意識調査」を実施した。 

・市民満足度調査結果を利用し、限られた財源を優先すべき政策・事

業に配分する予算シーリングに活用した。 

実績値 

（前期） 

C 

行政サービスに対する満足度 

77.8%(満足している10.1％、どちらかといえば満足している67.7％) 

反省・課題 

改善点等 

A 

・どちらかといえば不満は15.9％、不満は2.9％、無回答は3.4％であ

った。 

・市民の行政サービスに対する満足度は昨年度より上回った。 

・行政サービスのほかに、市が掲げる30政策の満足度と重要度を調査

しているが、その分析結果を次年度以降の政策推進に反映させる。 

 

Ｒ2年度（後期：Ｒ2.10月からＲ3.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・次期行革大綱に向けた検討を行う。 

実績値 

C 
前期で確定済 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １５ プラン名 財政主要3指標の向上 

担当部署 財政課 
参考値 

（H25年度） 

①経常収支比率  85.8％ 
②実質公債費比率 9.7％ 
③将来負担比率 （-） 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

R１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

①85.8％ 
 
② 9.2％ 
 
③（-） 

①88.1％ 
 
② 8.6％ 
 
③（-） 

①85.1％ 
 
② 7.8％ 
 
③（-） 

①87.7％ 
 
② 6.7％ 
 
③（-） 

①89.5％ 
 
② 5.7％ 
 
③（-） 

①91.3％ 
 
② 5.8％ 
   
③（-） 

①91.0％ 
以下 

② 6.4％ 
以下 

③22.0％ 

以下 

 

Ｒ2年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・令和元年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う。 

実績値 

（前期） 

C 

【令和元年度決算に基づく数値】 

①経常収支比率 91.7％、②実質公債費比率 6.4％、③将来負担比率(－) 

反省・課題 

改善点等 

A 

①経常収支比率（目標値＝91.0％） 

 物件費、扶助費、公債費等の増加により前年度よりも0.4ポイント増加し、

目標を達成できなかった。 

① 実質公債費比率（目標値＝6.4％） 

 新庁舎整備事業、小中学校維持整備事業（エアコン整備）のために借入

した市債の元利償還金が増え、臨時財政対策債発行可能額の減少により

標準財政規模が減少したため、前年度よりも0.6ポイント増加したが、目

標値を達成することができた。 

③将来負担比率（目標値＝22.0％） 

 数値なしであり、目標値を達成することができた。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・令和元年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う。 

・長期財政推計を作成 

実績値 

C 

【令和元年度決算に基づく数値】 

 前期で確定済 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 



18 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２１ プラン名 南永江地区地域交流センターの譲渡 

担当部署 地域振興課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 譲渡 

 

Ｒ2年度（前期：R2.4月からＲ2.9月末） 

取組実績 

 

D、C 

利用実績》 

H27 年度 2,815 人 

H28 年度 2,657 人 

H29 年度 2,206 人 

H30 年度 2,739 人 

R 元年度 2,703 人 

平成30年4月1日 指定管理締結（南永江自治会）令和４年度まで 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・南永江自治会とは、譲渡について合意はできたが、平成29年度内に県

等との調整ができなかったので、引き続き平成30年度から５年間の

指定管理者としている。 

・譲渡に関して進展はなかった。 

 

Ｒ2年度（後期：Ｒ2.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・調整を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



19 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２３ プラン名 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 

担当部署 農政課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 市の施設として廃止し、施設処分の方向性を決定 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・上今井えのき茸栽培施設については、施設使用者と施設を解体する方

向で協議を行った。 

・部落解放同盟長野県連合会中野市協議会へ上今井えのき茸栽培施設

の現状について報告を行った。 

・穴田えのき茸栽培施設については、第三者への払下げを検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・上今井、穴田両施設の土地所有者は、施設使用者である。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・引き続き部落解放同盟長野県連合会中野市協議会と協議を進めてい

く。 

・穴田えのき茸栽培施設については、第三者への払下げを検討する。 

・上今井えのき茸栽培施設については、施設使用者と施設を解体する方

向で協議を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



20 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２４ プラン名 豊田牧場の譲渡 

担当部署 農政課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 市の施設として廃止し、使用者への譲渡 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・令和元年７月７日の火災により焼失した１棟（牛舎）については、解

体する方向で協議を進めた。 

・施設使用者と今後の経営予定や譲渡後の施設管理等について、多角的

に協議を行い、施設使用者へ譲渡しないことで協議が整った。 

・部落解放同盟長野県連合会中野市協議会に協議結果を報告した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・部落解放同盟長野県連合会中野市協議会から協議結果については、特

に異議はなかった。 

・使用者が廃業後、当該施設を第三者へ払下げしたい。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・焼失した牛舎の解体について、令和３年度に実施できるよう当初予算   

要求を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



21 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２５ プラン名 
ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活

用 

担当部署 
営業推進課 

地域振興課 

参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 経営の改善、施設のあり方の決定 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・温泉３施設のあり方について検討（指定管理・売却・民間譲渡・廃止

等）を行った。 

・新規顧客の開拓推進としてサービスの提供をしている。 

① 各種宴会プランの提供【ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯】 

② 無料ＷＩ-ＦＩ提供【ぽんぽこの湯・もみじ荘】 

③ ＪＡＦ会員優待サービス【ぽんぽこの湯】 

④ ソフトクリーム、生ビール割引券付チラシの配布【まだらおの湯】 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・温泉３施設のあり方については、各施設とも令和元年度から５年間、

指定管理者に委託することに決定したため、経営改善を図りながら

引き続き運営できるよう協議していく。 

・平日、昼間の集客を図るため、高齢者団体、各種団体へのＰＲを継続

していく。（老人クラブ、商工会議所ニュース、サロン研修会等） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業要請等の影響もあ

り、利用者が減少または伸び悩んでいる。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設の経営状況、利用状況及び将来的な修繕・改修費用などを分析

し、指定管理期間終了後の温泉３施設の方針を検討していく。（指定

管理・売却・民間譲渡・廃止等） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 



22 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２７ プラン名 北部子育て支援センターの移転 

担当部署 子育て課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 代替施設による子育て支援センターの運営 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・公共施設最適化計画において幼児・児童施設は、既存施設を活用した

複合化等、市有の建物を利用することを原則としているため、閉校小

学校の活用や他施設との複合化について検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・引き続き、既存施設を活用した代替施設として適した活用方法や民営

を含めた運営方向を更に研究する必要がある。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・公共施設最適化計画との整合を図りながら、公共施設の利活用を含

め、子育て支援に対応できる施設を研究する庁内組織を立ち上げ、代

替施設の検討を進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



23 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３２ プラン名 豊田保健センターの目的・用途の見直し 

担当部署 健康づくり課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 方向性の決定 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・豊田子育て支援センター、豊田情報センター、豊田農業技術研修施設

の所管課の動向に合わせる。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・豊田保健センター建設時に国及び県の保健センター整備事業補助金

の交付を受けていることにより、有償での譲渡・貸付により処分する

場合、補助金の一部返還が必要。（取り壊し、無償譲渡・貸付の場合

は返還不要） 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田子育て支援センター、豊田情報センター、豊田農業技術研修施

設の所管課の動向に合わせる。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



24 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３３ プラン名 豊田情報センターの目的・用途の見直し 

担当部署 政策情報課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 方向性の決定 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・日本ケーブルテレビ連盟信越支部に入会し、管内の民間ケーブルテレ

ビ局が所有する伝送路設備の形態や光化計画に係る情報を収集し

た。 

・行政ケーブルテレビ局の運営方針、伝送路設備の形態、光化計画に係

る情報を収集した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・現在の主要保守部材である同軸ケーブルが国内生産終了。 

・既設電気設備は受注生産品となるため、今後の伝送路維持に係る費用

は増加する傾向にある。なお、既に同軸設備と光設備の価格は逆転し

ている。 

・屋外に電気設備を設けない光ケーブル設備は雷や災害にも強いこと

から、既存サービスの維持する上で光ケーブル設備への切り替えは

最善策である。したがって、費用対効果を精査し、自前更新か他社設

備を借りるかの判断を行いたい。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田情報センターが提供するサービスの取捨選択 

・関連事業者との摺り合わせ 

・伝送路機能維持手段の選定 

・ヘッドエンド設備移設先の選定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



25 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３４ プラン名 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 

担当部署 農政課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 「豊田情報センター」と連携して、他用途の活用方法を検討する。 

 

Ｒ２年度（前期：H２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・「豊田情報センター（政策情報課）」の目的・用途の見直しの検討を行

った。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・補助事業により取得した財産の処分等（用途変更、廃止）については、

制限期間があるため、補助金返還の場合もある。 

・本施設は、豊田情報センターと併設した建物であるため、一体として

用途を見直す必要がある。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・「豊田情報センター（政策情報課）」の目的・用途の見直し案を受け検

討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



26 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３７ プラン名 小田中教職員住宅の利活用 

担当部署 学校教育課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 利用率の向上 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ３.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・令和２年９月末現在、４棟計20戸中４戸は学校教職員が利用してい

る。 

・入居の対象は原則学校教職員であるが、空き部屋を有効利用するた

め、空き部屋の内８戸は、市に練習拠点のある長野県民球団へ昨年度

に引き続き、有償で貸し出した。 

・敷地内の景観を保持するため、草刈及び樹木の剪定等を行い、また、

必要に応じ施設の修繕を実施した。 

・校長会や教頭会を通じて入居促進のＰＲを継続して実施した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・自宅から通勤する学校教職員の割合が高いため入居する者も限られ

てしまうが、入居希望がある際は、即入居可能になるよう態勢を整え

ておくことができた。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・校長会や教頭会を通じて入居促進のＰＲを継続して実施する。 

・計画的な設備改修を実施する。 

・敷地内の景観維持 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



27 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４０ プラン名 中野市豊田支所の利活用 

担当部署 地域振興課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 利活用方法の決定 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・事務室としての効率的な利活用について検討を進めている。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・中野市豊田支所については、施設利用の効率化を高めるために他の 

近隣施設と一体的な検討を要することから、現時点では各施設間の 

実効性が検証されていない。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・市全体の公共施設の在り方を見据えて、各施設間の実効性を高めるた

めの方針を検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



28 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-2 プラン名 旧中野高校南校舎の利活用 

担当部署 政策情報課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 供用開始 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・現市民会館のリノベーションによる整備が決まったことから、民間活

用及び公共活用の双方で利活用を検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・公共活用としての利活用については、公共施設等総合管理計画との整

合を図ることが必要である。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・引き続き利活用について検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

 



29 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-3 プラン名 旧中野高校東側駐車場の利活用 

担当部署 政策情報課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 供用開始 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・現市民会館のリノベーションによる整備が決まったことから、民間

活用及び公共活用の双方で利活用を検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・旧中野高校南校舎の利活用と併せ、検討する必要がある。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・引き続き利活用について検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４５ プラン名 保育所の整備 

担当部署 保育課 
参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了内容 保育所の整備 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・保育所整備計画に基づく、旧平岡保育園解体工事の完了 

・ひらおか保育園外構工事の実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・計画どおり、旧平岡保育園解体工事が完了した。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・保育所整備計画に基づき、ひらおか保育園外構工事を実施 

・市保育所あり方検討懇話会の提言書を受け、新たな中野市保育所整備

計画を策定する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４６ プラン名 小学校跡地の利活用 

担当部署 
学校教育課 

政策情報課 

参考値 

（H25年度） 
― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

   ― ― ― 完了 

完了内容 長丘、科野、倭、豊井、永田小学校の跡地利活用の方針決定 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組実績 

 

D、C 

・民間事業者等から意見や提案を受ける形で、現地見学会も実施しなが

ら検討を進めている。 

・文部科学省の廃校活用マッチングイベントに参加し、民間事業者へ広

くＰＲ活動を行った。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・各小学校の跡地利活用について、引き続き具体的な検討を進め方針を

決定する必要がある。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・個別施設計画の策定に併せ、庁内検討を進める。 

・各統合準備委員会や地元住民の意見を聞き検討する。 

・民間活用の取り組みとして「トライアル・サウンディング」を検討す

る。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（D.組織の最適化） 

番号 ４７ プラン名 働きやすい職場環境づくり 

担当部署 庶務課 
参考値 

（H25年度） 
― 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

     ― ― 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・職員、家族、職場全体の心の健康度を維持・向上させるため、衛生管

理者・精神保健福祉士との面談を随時実施した。 

・職員一人ひとりの労働生産性を向上させるため、計画的な年休取得促

進など、ワークライフバランスの確保を推進した。 

・夏季の保養を目的に会計年度任用職員に対し夏季休暇を付与した。 

実績 

C 
― 

反省・課題 

改善点等 

A 

・前例踏襲や旧態依然の事業及び手法を見直す必要がある。 

・セルフケア及びラインケアに関する知識を全職員が習得する必要が

ある。 

・職員一人ひとりの労働生産性及び業務を効果的に進めるためのタイ

ムマネジメント能力を向上させる必要がある。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・心の健康計画（仮）を策定し、風通しの良い職場環境を整備する。 

・セルフケア及びラインケアに関する研修を実施する。 

・職員一人ひとりの労働生産性を向上させるため、ワークライフバラン

スの確保を引き続き推進する。 

・引き続き、衛生管理者・精神保健福祉士による面談を実施する。 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（D.組織の最適化） 

番号 ４８ プラン名 一般職非常勤職員(会計年度任用職員)の適正配置 

担当部署 
庶務課 

政策情報課 

参考値 

（H25年度） 
― 

成果指標 

実績値 目標値Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｒ１ 

（2019） 

Ｒ２ 

（2020） 

     433人 410人 

 

Ｒ２年度（前期：R２.4月からＲ２.9月末まで） 

取組内容 

D 

・必要となる会計年度任用職員を任用した。 

・市に事務局がある各種団体事務の見直しを実施した。 

・施設の集約化・統廃合等の検討を行った。 

実績 

C 
会計年度任用職員 417人(令和２年４月１日現在) 

反省・課題 

改善点等 

A 

・引き続き職員個々の業務遂行能力を向上させ、最小の経費で最大の効

果を実現させる適正な人員配置を行う必要がある。 

・引き続き施設の集約化・統廃合等の検討を進めていく。 

 

Ｒ２年度（後期：Ｒ２.10月からＲ３.３月末まで） 

取組内容 

（予定） 

D 

・業務及び組織のスリム化を推進し、会計年度任用職員の適正配置を行

う。 

・施設の集約化・統廃合の検討を行う。 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

 


