
 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 

進捗管理シート 

～平成31（2019）年度目標設定～ 
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中野市行政改革推進委員会 資料 

 

 

資料２ 



集中改革プラン（平成26年度から平成32年度まで）は、中野市の将来を見据え、優先的

に取り組むべき事項を明確化したものです。 

「財政基盤の強化」と「施設の最適化」を基本方針に、自主財源の確保、歳出の見直し、

公共施設の最適化を実現すべく、具体的な取組を定めました。 

 確実に実行していくためPDCAサイクルに基づき、毎年度の実績と検証を繰り返し、目標

実現に向け推進していきます。 

 

 
 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート 

平成31（2019）年度目標設定 

 

プラン 

番号 
プラン名 ページ 

Ａ．自主財源の確保 

1 市税の収納率の向上 1 

2 国民健康保険税の収納率の向上 2 

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 3 

4 介護保険料の収納率の向上 4 

5 保育料の収納率の向上 5 

6 市営住宅等使用料の収納率の向上 6 

7 水道料金の収納率の向上 7 

8 下水道使用料の収納率の向上 8 

9 下水道事業受益者負担金・分担金の収納率の向上 ９ 

10 有線テレビ使用料の収納率の向上 12 

11 有料広告の推進（ホームページ、広報） 13 

12 遊休資産の活用及び売却 14 

Ｂ．歳出の見直し 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（プラン）

ｎ年度

ｎ－1 年度の実績、評価、改善の検証

ｎ年度の実行

ｎ年度の点検

・中間報告、評価

・目標、取組内容の修正等

◆

ｎ＋1年度の目標、

取組内容の設定

◆

◆

Ⓟ

ⒸⒶ

Ⓓ

※ ｎ…当該年度

ⒸⒶ



13 事務事業点検等の推進 15 

14 市民満足度調査の推進 16 

15 財政主要3指標の向上 17 

Ｃ．公共施設の最適化 

16 各地区コミュニティ消防センターの集約化 H2９完了 

17 給食センターの集約化 H2９完了 

18 中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家3施設の利活用 H2９完了 

19 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し H28完了 

20 帯の瀬農産物加工施設の廃止 H28完了 

21 南永江地区地域交流センターの譲渡 18 

22 上今井なめこ栽培施設の解体 H27完了 

23 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 19 

24 豊田牧場の譲渡 20 

25 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 21 

26 延徳駅前広場休憩棟の利活用 Ｈ30完了 

27 北部子育て支援センターの移転 22 

28 さんさん館の利活用 H28完了 

29 屋内ゲートボール場（東山）の解体 2３ 

30 デイサービスセンターの集約化 Ｈ30完了 

31 こころの相談センターの利活用 H26完了 

32 豊田保健センターの目的・用途の見直し 2４ 

33 豊田情報センターの目的・用途の見直し 2５ 

34 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 2６ 

35 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 H27完了 

36 中央子育て支援センターの移転 Ｈ30完了 

37 小田中教職員住宅の利活用 27 

38 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 H2９完了 

39 中野市南宮庁舎の利活用 H26完了 

40 中野市豊田支所の利活用 28 

41 中野保健センターの利活用 H2９完了 

42 旧中野高校跡地・校舎の利活用 29 

43 小中学校の適正規模・適正配置 H28完了 

44 農業集落排水処理場と公共下水道浄化管理センターの見直し H26完了 

45 保育所の整備 31 

46 小学校跡地の利活用 32 

Ｄ．組織の最適化 

47 働きやすい職場環境づくり 33 

48 一般職非常勤職員（会計年度任用職員）の適正配置 34 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １ プラン名 市税の収納率の向上 

担当部署 税務課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 98.6％ 98.9％ 98.9％ 98.9％ 98.9％ 98.9％  

滞納繰越分 19.8％ 18.0％ 15.5％ 13.3％ 19.8％ 19.8％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、納入通知発送時にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（H30.12実施期間中、91人、4,537千円の納付） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 63件） 

・財産調査、差押処分の実施（調査は随時実施、差押件数 52件） 

・インターネット公売（３回） 

・長野県地方税滞納整理機構へ徴収困難案件等10件を移管 

・長野県税務課県税徴収対策室へ市県民税滞納案件８件を引き継ぎ 

実績見込 

C 

現年度分  98.8％ 

滞納繰越分 16.6％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・特別滞納整理は、主に現年度未納分から167人（本税10,268,249円）を抽

出して実施。期間後の約束納付分を含め、人数では54.5％、本税は44.2％

の納付率となった。しかし、抽出した未納本税の内31.9％が、約束不履行、

もしくは接触できない結果となっている。目標値以上の収納率達成を目指

すため、滞納整理で更なる効果を上げる必要がある。 
 
H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・インターネット公売の実施 

・長野県地方税滞納整理機構の活用 

・長野県県税事務所県税徴収対策室と連携 

実績（見込） 
C ― 

反省・課題 
改善点等 

A 
― 

１ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ２ プラン名 国民健康保険税の収納率の向上 

担当部署 税務課、福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 94.1％ 94.5％ 94.5％ 94.9％ 94.5％ 94.5％  

滞納繰越分 19.5％ 18.3％ 14.8％ 14.9％ 19.5％ 19.5％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、納入通知発送時にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（H30.12実施期間中、70人、1,769千円の納付） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 46件） 

・財産調査、差押処分の実施（調査は随時実施、差押件数 28件） 

・インターネット公売の実施（３回） 

・長野県地方税滞納整理機構へ徴収困難案件等10件を移管 

・長野県税務課県税徴収対策室へ市県民税滞納案件１件を引き継ぎ 

実績見込 

C 

現年度分  94.5％ 

滞納繰越分 16.4％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・特別滞納整理は、主に現年度未納分から70人（本税4,336,321円）を抽出

して実施。期間後の約束納付分を含め、人数では42.9％、本税は40.8％の

納付率となった。しかし、抽出した未納本税の内31.2％が、約束不履行、

もしくは接触できない結果となっている。目標値以上の収納率達成を目指

すため、滞納整理で更なる効果を上げる必要がある。 
 
H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・インターネット公売の実施 

・長野県地方税滞納整理機構の活用 

・長野県県税事務所県税徴収対策室と連携 

実績（見込） 
C ― 

反省・課題 
改善点等 

A 
― 

２ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ３ プラン名 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 

担当部署 福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分   99.7% 

滞納繰越分  38.5% 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 99.6% 99.7% 99.6% 99.7% 99.8% 99.8%  

滞納繰越分 51.1% 38.5% 29.7% 22.3% 51.3% 51.3%  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・年度保険料決定通知発送時（特別徴収7月、普通徴収7月）及び資格取得時

にチラシ同封による納付通知書。 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談の実施（短期証対象者面談、窓口来庁滞納者、随時面談） 

実績見込 

C 

現年度    99.8% 

滞納繰越分  51.3% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・高齢者が対象のため、制度の周知には苦慮している。各通知に同封するチ

ラシ等も見直し、改善を図った。引き続き、チラシ等を改善していく必要

がある。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の通知 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

３ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ４ プラン名 介護保険料の収納率の向上 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.2% 

滞納繰越分 12.6% 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 99.2％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％  

滞納繰越分 11.8％ 18.0％ 20.2％ 16.4％ 18.0％ 18.0％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・納付の通知（納入通知にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（３回・1,145,770円） 

・個別面談の実施（随時） 

実績見込 

C 

現年度   99.5％ 

滞納繰越分 18.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・介護保険制度について丁寧に説明し保険料の納付について理解を求めた。 

・これまで３回特別滞納整理を実施し収納率の向上に努めた。年度末に向け

て引き続き収納率の向上に努めていく。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施(４回) 

・個別面談の実施、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

４ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ５ プラン名 保育料の収納率の向上 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.4% 

滞納繰越分 21.3% 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 99.3% 99.4% 99.4% 99.3% 99.4% 99.4%  

滞納繰越分 24.6% 31.8% 29.9% 28.1% 31.8% 31.8%  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・特別滞納整理の実施２回（個別折衝及び児童手当からの振替依頼） 

 保育料収納額 2,961,404円（うち児童手当からの振替 1,200,774円） 

・個別面談 

実績見込 

C 

現年度分  99.4% 

滞納繰越分 31.8% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・市税やその他料金等を管理する部署と連携を図り、包括的に滞納者の状況

を把握するなどして、今後も滞納減に努める。 

・児童手当担当部署との連携を図ることで、児童手当からの振替による 

納付を推進する。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理（児童手当からの振替）の実施 

・個別面談、納付計画書の提出  

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

５ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ６ プラン名 市営住宅等使用料等の収納率の向上 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） 
現年度分   98.1％ 

滞納繰越分 16.7％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 99.0％ 99.0％ 98.4％ 97.9％ 99.0％ 99.0％  

滞納繰越分 18.7％ 15.0％ 20.0％ 18.4％ 19.9％ 19.9％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・納付の周知（督促状：毎月 300件、催告書4.8.12月 65件） 

・特別滞納整理の実施（5.9.12月 1,550,000円） 

・個別面談（随時） 

 

実績見込 

C 

現年度分  99.0％ 

滞納繰越分 28.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・現年度分の未収金を増やさないよう、特別滞納整理において、現年度分を

中心に納付管理を行った。 

・滞納繰越分では、長期滞納していた入居者1名が完納した。引き続き、個

別面談、分納誓約などを行い、収納率向上に努める。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・連帯保証人への納付指導依頼及び連帯債務の請求 

・法的措置の実施 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

６ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ７ プラン名 水道料金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 現年度分  94.2％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 94.2％ 97.2％ 97.5％ 97.6％ 97.6% 97.6％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・納付の周知（督促状 5,074件、催告書2,134件、電話督促 414件） 

 （No.8-3下水道使用料の収納率の向上を含む) 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出21件） 

・給水停止の実施（停水実施通知 550件、うち停水実施 230件） 

実績見込 

C 

 

現年度分 97.6％ 

 

反省・課題 

改善点等 

A 

・今後も、給水停止の実施の強化及び分納誓約書による計画的な納付を進め

ていく。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・給水停止の実施 

・法的措置の実施 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

７ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ８-3 プラン名 下水道使用料の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 現年度分  98.9％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 98.9％ 95.4％ 85.9％ 85.9％ 86.3％ 86.3％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

実績見込 

C 

現年度分 86.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・水道料金と併せて請求しているため、プランNo.７を参照 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

８ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-1 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（負担金） 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 99.4％ 

過年度分  4.7％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 99.3％ 98.5％ 99.9％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  

過年度分  3.5％  7.2％ 29.5％  17.6％  29.5％  29.5％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金９件 54,800円、分納誓約書の発送２件） 

実績見込 

C 

現年度分  100.0％ 

過年度分    9.1％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数増加 

 に努める。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

９ 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-2 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上（分担金） 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100.0％ 

過年度分    8.6％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 86.7％ 100.0％ 100.0％  

過年度分   9.2％  17.7％  21.8％ 47.1％  21.8％  47.1％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金３件 28,660円、分納誓約書の発送１件） 

実績見込 

C 

現年度分   100.0％ 

過年度分    58.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数増加 

 に努める。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

10 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 ９-3 プラン名 
農業集落排水事業 

 受益者分担金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 100.0％ 

過年度分  18.8％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 100.0％ 100.0％ 100.0％ 94.4％ 100.0％ 100.0％  

過年度分  12.9％  9.2％   7.4％  8.8％  18.8％  18.8％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金12件 60,000円、分納誓約書の発送６件） 

実績見込 

C 

現年度分 100.0％ 

過年度分  4.7％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数増加 

 に努める。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 

11 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １０ プラン名 有線テレビ使用料の収納率の向上 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 
現年度分   98.2％ 

滞納繰越分 32.4％ 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 98.1％ 97.9％ 98.4％ 98.5％ 98.5％ 98.5％  

滞納繰越分 20.1％ 25.6％ 31.6％ 34.0％ 32.5％ 32.5％  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

  (5月、10月 33件 185,850円） 

  2月実施予定 

・個別面談（随時） 

実績見込 

C 

・現年度分  98.5％ 

・滞納繰越分 32.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・使用料の滞納があり、分納に応じない者に対しては、視聴停止を実施した

い。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施（5月、10月、2月） 

・個別面談（随時） 

・視聴停止の実施 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １１ プラン名 有料広告の推進（ホームページ、広報） 

担当部署 庶務課 参考値（H25年度） 

669千円 

（公式ホームページ８件、 

広報３件） 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 456千円 365千円 140千円 245千円 340千円 515千円  

滞納繰越分 ― ― ― ― ― ―  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・広報なかのに掲載する有料広告について、広告代理店を対象とした一括募

集を実施した 

実績見込 

C 

336千円（広報なかの231千円、公式ホームページ105千円） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・一括募集により収入額が増えたため、他の媒体への展開を検討したい 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・公式ホームページに掲載する有料広告について、広告代理店を対象とした

一括募集を実施する 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（A.自主財源の確保） 

番号 １２ プラン名 遊休資産の活用及び売却 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） ― 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

現年度分 ２件 ３件 ５件 ３件 １件 １件  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・期間中に所管換えを受けた売却可能財産の活用及び売却検討 

実績見込 

C 

・8件（旧法定外公共物 3件、市道南宮線2号旧道路用地 2件、 

墓地等 3件） 

・旧中野教職員住宅跡地については、公募を行い落札決定済み。 

・旧梨久保集会所跡地については、応募なし。 

反省・課題 

改善点等 

A 

・旧梨久保集会所跡地については、買い手や借り手がついていない。 

 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・旧梨久保集会所跡地について売却を検討する。 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １３ プラン名 事務事業点検等の推進 

担当 

部署 
政策情報課 参考値（H25年度） ― 

成果 

指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

44.3％

19.7％ 

65.6％ 

23.1％ 

67.2％ 

23.7％ 

68.2％ 

23.3％ 

80.0％ 

25.0％ 

80.0％ 

25.0％ 
 

※ 上段：成果目標の達成率（成果点検で目標を達成した割合） 

         下段：事務事業の改善率（成果点検で改善（「例年どおり実施」以外）とした割合） 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・平成29年度に実施した353件の事務事業について成果点検を行い、市公

式ホームページで公表した。 

 

実績値 

C 

【平成29年度成果点検に基づく数値】 

目標達成率：71.1％ 

事務事業改善率：27.2％ 

 

反省・課題 

改善点等 

A 

・目標達成率、事務事業改善率ともに向上した。 

・全職員が各事務事業の意義を再確認して、より高い目標設定の意識と

事務事業の効率化の浸透を図る。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・平成30年度に実施した事務事業の成果点検を行い、９月に公表する。 

・2020年度に実施する事務事業の目標設定を行い、３月に公表する。 

・事務事業点検と市民満足度調査の結果等を連動させ、次年度以降の事

務事業の推進に反映させるため、ＰＤＣＡシステムの構築を目指す。 

実績 

（見込） 

C 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １４ プラン名 市民満足度調査の推進 

担当 

部署 
政策情報課 参考値（H25年度） ― 

成果 

指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

44.1％ 39.7％ 68.9％ 75.8% 80.0% 80.0%  

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・「中野市民満足度調査」として、７月から8月にかけ市民2,000人を対象

に、「市民満足度調査」と「身の回りの環境意識調査」「運動・スポー

ツ意識調査」を実施した。 

実績値 

C 

行政サービスに対する満足度 

69.1.％（満足：8.3％、どちらかといえば満足：60.8％） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・どちらかといえば不満は21.5％、不満は3.4％、無回答は6.0％であっ

た。 

・市民の行政サービスに対する満足度は昨年度より下回った。 

・行政サービスのほかに、市が掲げる30政策の満足度と重要度を調査し

ているが、その分析結果を次年度以降の政策推進に反映させたい。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・中野市総合計画に掲げる30政策ごとの満足度と重要度の結果と、事務

事業点検等を連動させ、次年度以降の政策・事務事業の推進に反映さ

せるためのＰＤＣＡシステムを構築したい。 

 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（B.歳出の見直し） 

番号 １５ プラン名 財政主要3指標の向上 

担当 

部署 
財政課 参考値（H25年度） 

①経常収支比率 85.8％ 
②実質公債費率 9.7％ 
③将来負担比率 （-） 

成果 

指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

H31 

（2019） 

H32 

（2020） 

①85.8％ 
 
② 9.2％ 
 
③（-） 

①88.1％ 
 
② 8.6％ 
 
③（-） 

①85.1％ 
 
② 7.8％ 
 
③（-） 

①87.7％ 
 
② 6.7％ 
 
③（-） 

①89.5％
以下 

② 7.3％
以下 

③11.6％
以下 

①91.5％
以下 

② 6.2％ 
  以下 
③16.1％ 
  以下 

 

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

・平成29年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

・長期財政推計を作成 

実績値 

C 

【平成29年度決算に基づく数値】 

①常収支比率 89.5%、②実質公債費比率 5.7%、③将来負担比率(－) 

反省・課題 

改善点等 

A 

①経常収支比率 

 目標値と同じ値となり達成することができた。 

②実質公債費比率 

 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認

められる繰入金の減と、市税の増額により、目標値と比べて1.6%改善し、

目標値を達成することができた。 

③将来負担比率 

 数値なしであり、目標値を達成することができた。 

①～③の目標値は平成30年3月(H29)作成の長期財政推計の値 

 

H31（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・平成30年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

・長期財政推計を作成 

実績（見込） 

C 
― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２１ プラン名 南永江地区地域交流センターの譲渡 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

― ― ― ― ― ― ― 

完了内容 譲渡 

 

H30年度 

取組実績 

 

D、C 

《利用実績》 

H27 年度 2,815 人 

H28 年度 2,657 人 

H29 年度 2,206 人 

 

平成 30 年 4 月 1日 指定管理締結（南永江自治会） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・南永江自治会とは、譲渡について合意はできたが、平成29年度内に県

等との調整ができなかったので、引き続き平成30年度から指定管理者

としている。県等のとの協議を進めたが、譲渡に関して進展はなかっ

た。 

 

H31（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・県等との協議を進め、早期の譲渡を目指す。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

― 

18 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２３ プラン名 えのき茸栽培施設の譲渡（上今井、穴田） 

担当 

部署 
農政課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

－ － － － ― 完了  

完了 

内容 
市の施設として廃止し、使用者への譲渡 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行った。 

・施設使用者と譲渡について意向確認を行った。 

・部落解放同盟長野県連合会中野市協議会と譲渡に向けて協議を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・穴田えのき茸栽培施設は、Ｈ29年度に引き続き、Ｈ30年度栽培実績な

し。 

・穴田えのき茸栽培施設については、過去に施設の取り壊しの依頼があ

った。 

・上今井、穴田両施設の土地名義は施設使用者。 

・上今井えのき茸栽培施設については、今後の使用予定を改めて確認し、

慎重に進めたい。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行う。 

・施設使用者への譲渡に向けた協議を行う。 

・部落解放同盟長野県連合会中野市協議会と譲渡に向けた協議を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２４ プラン名 豊田牧場の譲渡 

担当 

部署 
農政課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

－ － － － － － 完了 

完了 

内容 
市の施設として廃止し、使用者への譲渡 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・施設使用者への譲渡条件について検討を行った。 

・施設使用者と譲渡について意向確認を行った。 

・施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市協議会と譲渡に向け

た協議を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設は老朽化しているが、施設使用者は、現状のまま譲り受けること

を了承している。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設使用者への譲渡に向けて、関係者と引き続き協議を慎重に進める。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２５ プラン名 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 

担当 

部署 

営業推進課 

地域振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了 

内容 
経営の改善、施設のあり方の決定 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・温泉３施設のあり方について検討を行った。（指定管理・売却・民間譲

渡・廃止等） 

・新規顧客の開拓推進（無料Wi-Fi提供、JAF会員優待サービス、３つの

星レストラン認定、各種宴会プラン） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・温泉３施設のあり方については、各施設とも来年度から５年間、指定

管理に出すことに決定したため、次年度以降も検討していく。 

・高齢者団体を中心にPRを行い、平日の昼間の集客に努めていくととも

に、次年度以降も引き続き、各種団体へのPRを継続していく。（老人ク

ラブ、商工会議所ニュース、サロン研修会等） 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・施設の経営状況、利用状況及び将来的な修繕・改修費用などを分析し、

温泉３施設の方針を検討する。（指定管理・売却・民間譲渡・廃止等） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

21 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２７ プラン名 北部子育て支援センターの移転 

担当 

部署 
子育て課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了 

内容 
代替施設による子育て支援センターの運営 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・北部地域小学校の統廃合による跡地の活用について研究し、関係課と

の調整を行った。 

 

・実施計画（2019～2021年）に移転計画の計上を検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・代替施設全体の効率的な活用方法及び民営を含めた運営方法等を更に

研究する必要がある。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・代替施設全体の効率的な活用方法を関係課と協議 

１）施設の複合化・集約化について 

２）機能の移転・統廃合について 

３）民営等の運営方法について 

 

・実施計画への計上を検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ２９ プラン名 屋内ゲートボール場（東山）の解体 

担当 

部署 
高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― 完了  

完了 

内容 
解体し、土地を返還 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・指定管理者による管理運営（H26年度～H30年度）の継続実施 

・利用廃止後の代替施設の検討 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・屋根の老朽化が進んでいるが、H30年度までは必要最小限度の修繕で対

応し、期間満了までは利用を促進する。 

・現施設廃止後、最適な代替施設を望む声が多く、引き続き代替施設の

検討を進める。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・代替施設の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３２ プラン名 豊田保健センターの目的・用途の見直し 

担当 

部署 
健康づくり課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 
H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― 完了  

完了 

内容 
方向性の決定 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・豊田子育て支援センター、豊田情報センター、豊田農業技術研修施設、

の所管課の動向に合わせる。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・豊田保健センター建設時に国及び県の保健センター整備事業補助金の

交付を受けていることにより、有償での譲渡・貸付により処分する場

合、補助金の一部返還が必要。（取り壊し、無償譲渡・貸付の場合は返

還不要） 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田子育て支援センター、豊田情報センター、豊田農業技術研修施設

の所管課と協議 

・目的・用途の見直し方針案の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３３ プラン名 豊田情報センターの目的・用途の見直し 

担当 

部署 
政策情報課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― 完了  

完了 

内容 
方向性の決定 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・関係業者との打合せを実施（21回） 

・公営ケーブルテレビ局の動向調査（２局） 

・民営ケーブルテレビ局の動向調査（１局） 

・豊田情報センター伝送路設備更新に係る提案書及び見積書を依頼 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・豊田情報センター内の送出設備の老朽化だけでなく、豊田地域内の伝

送ケーブルも老朽化しているため、送出設備と併せて伝送ケーブルの

更新も含めて検討しなければならない。自前で送出設備及び伝送ケー

ブルの更新又はＮＴＴ東日本のケーブル利用による移行を検討してい

るが、更新後の維持費と自主財源内での運用が見込めない。自前更新

が有力であるが、更新費用が多額となることから、一括更新または分

割更新についても検討し、さらに更新後の維持に係る費用や更新後の

使用料の設定も含めて比較検討しながら方向性を決定したい。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・公営ケーブルテレビ局における設備更新状況の情報を収集するととも

に更新費用だけでなく、更新後の維持に係る費用や更新後の使用料の

設定も含めて比較検討しながら方向性を決定したい。 

 また、全域更新または分割更新のメリット。デメリットを確認したい。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３４ プラン名 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 

担当 

部署 
農政課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

－ － － － ― 完了 － 

完了 

内容 
「豊田情報センター」と連携して、他用途の活用方法を検討する。 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・「豊田情報センター」の目的・用途の見直しの検討を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・本施設は、豊田情報センター等と併設した建物であるため、一体とし

て用途を見直す必要がある。 

・補助事業により取得した財産の処分等（用途変更、廃止）について、

制限期間があるため、補助金返還の場合もある。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・「豊田情報センター」の目的・用途の見直しについて、方向性が決まり

次第用途を見直す。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ３７ プラン名 小田中教職員住宅の利活用 

担当 

部署 
学校教育課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了 

内容 
利用率の向上 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・平成30年12月末現在、４棟計20戸中14戸は学校教職員が利用している。 

・入居の対象は原則学校教職員であるが、空き部屋を有効利用するため、

空き部屋の内４戸は、市に練習拠点のある長野県民球団へ昨年度に引

き続き、有償で貸し出した。 

・敷地内の景観を保持するため、草刈及び樹木の剪定等を行い、また、

必要に応じ施設の修繕を実施した。 

・トイレを洗浄機能付暖房便座へ交換した。（平成27年度から毎年１戸（１

箇所）ずつ計画的に整備している。） 

・校長会や教頭会を通じて入居促進のＰＲを継続して実施した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・自宅から通勤する学校教職員の割合が高いため入居する者も限られて

しまうが、入居希望がある際は、即入居可能になるよう態勢を整えて

おくことができた。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・校長会や教頭会を通じて入居促進のＰＲを継続して実施する。 

・計画的な設備改修を実施する。 

・敷地内の景観保持。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 

27 



第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４０ プラン名 中野市豊田支所の利活用 

担当 

部署 
地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― 完了  

完了 

内容 
利活用方法の決定 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・余剰スペースについては、公共施設の事務室等として集約活用の検討

をしている。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設利用の効率化を高めるために他の近隣施設と一体的な検討を要す

る。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・効率かつ効果的な豊田支所の利活用について、移転を希望する関連部

署と調整を図る。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-2 プラン名 旧中野高校南校舎の利活用 

担当 

部署 

政策情報課 

文化スポーツ振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了 

内容 
供用開始 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・（仮称）新市民会館と関連するため、一体的な施設又は単独施設の双方

での利活用を検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・単独施設としての利活用については、公共施設等総合管理計画との整

合性を図るため、再考が必要である。 

・（仮称）新市民会館との一体的な施設としての利活用については、（仮

称）新市民会館の建設整備の課題に含めて検討する必要がある。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・（仮称）新市民会館と関連するため、引き続き（仮称）新市民会館の建

設整備の課題に含めて検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４２-3 プラン名 旧中野高校東側駐車場の利活用（新市民会館整備） 

担当 

部署 

政策情報課 

文化スポーツ振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― ― ― 

完了 

内容 
供用開始 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・本市の文化芸術活動にふさわしい（仮称）新市民会館の建設整備につ

いて、庁内において検討を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・（仮称）新市民会館の建設整備について、引き続き具体的な検討を進め、

今後の方向性を決定する必要がある。 

 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・引き続き、本市の文化芸術活動にふさわしい市民会館の建設整備につ

いて庁内における検討を行い、今後の方向性を決定する。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４５ プラン名 保育所の整備 

担当 

部署 
保育課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

― ― ― ― ― ― 完了 

完了 

内容 
保育所の整備 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・保育所整備計画に基づく、新平岡保育園建設工事に係る設計等業務の

実施 

 地質調査業務完了 

 測量業務完了 

  基本・実施設計業務受託者の決定 

  基本設計及び実施設計の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・測量及び地質調査業務を完了させ、設計の与条件となるこれらの報告

書により、新平岡保育園建設工事に係る基本設計を策定した。また、

この基本設計に基づき、実施設計を策定する。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・保育所整備計画に基づき、新平岡保育園建設工事を実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（C.公共施設の最適化） 

番号 ４６ プラン名 小学校の跡地利用 

担当 

部署 

学校教育課 

政策情報課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

   ― ― ― 完了 

完了 

内容 
長丘、科野、倭、豊井、永田小学校の跡地利活用の方針決定 

 

H30（2018）年度 

取組実績 

 

D、C 

・各統合準備委員会で、跡地利活用の現状について説明をした。 

・現段階では協議していないが、意見等があれば所管課に伝えることを

説明した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・庁内での検討を進めているが、庁外に意見聴取するまでに至らなかっ

た。 

 

H3１（2019）年度 

取組内容・ 

実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・個別施設計画の策定に併せ、庁内検討を進める。 

・各統合準備委員会や地元住民の意見を聞き、検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（D.組織の最適化）① 

番号 ４７ プラン名 働きやすい職場環境づくり 

担当 

部署 
庶務課 参考値（H25年度） ― 

成果 

指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

     ― ― 

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

 

 

― 

実績 

（見込） 

C 

 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

 

 

― 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・市民満足度向上マニュアル（仮）及び心の健康計画（仮）の策定 

・業務の効率化等による時間外勤務の縮減 

・ワークライフバランスの確保できる、活気のある職場環境づくり 

・出退勤時間の客観的把握 

・職員の働き方に関する意識改革 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート（D.組織の最適化）① 

番号 ４８ プラン名 一般職非常勤職員(会計年度任用職員)の適正配置 

担当 

部署 

庶務課 

政策情報課 
参考値（H25年度） ― 

成果 

指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

Ｈ31 

（2019） 

Ｈ32 

（2020） 

     473人 430人 

 

H30（2018）年度 

取組内容 

D 

 

 

― 

実績 

（見込） 

C 

 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

 

 

― 

 

H3１（2019）年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・公共施設の最適化 

・アウトソーシングの推進 

・事業の見直し、事務の効率化 

実績 

（見込） 

C 

― 

反省・課題 

改善点等 

A 

― 
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