

令和7年度地域クラブ活動(部活動含む)の推進予定

資料 1

※ R 6 年度第 3 回協議会資料を修正

1 推進目標

- ① 学校・地域の連携を図り、令和8年度末までに地域移行が完了できるように推進する。
- ② 設立された地域クラブが、充実・継続できるための体制や支援について検討する。

2 推進計画

年月	全体	協議会	学校	地域クラブ	事務局等
R 7. 2 月	第 3 回協議会	・ R 7 年度の部活動 ・ 地域クラブの状況と方向 ・ 具体的な支援内容の検討 等			まとめと計画
4 月	新年度状況確認等		部活動発足	クラブ等発足 クラブ員数や経費・会費等	組織確認 事務局会①
5 月～ 8 月	夏季大会 コンクール等		部活動運営委員会 壮行会 等	大会等への参加	事務局会② R 8 年度の支援計画
5 (6) 月	令和7年度 第1回協議会	・ 要領確認、委員委嘱 ・ R 7 の状況（クラブ数、人数等）と移行に向けた方向 ・ R 8 年度末の見通し	部活動、地域クラブの加入状況	運営上の課題、要望等	
6 月～ 10 月	部活動・クラブ活動の引継ぎ		部活動での引継ぎ 部活からクラブへの移行	新体制のクラブ 設立を目指すクラブ 等	事務局会③ 第2回の計画 市校長会で「校内クラブ」の検討
10 月	第2回協議会	・ R 8 年度末の見通し ・ R 9 年度の方向と課題 ・ 今後の支援内容	R 7 年度後半の部活動予定	地域クラブの状況と設立予定	委員以外の方々にも参加いただく会にできないか
～ 12 月	R 9 年度に向けたパブリックコメント		職員会での検討等	R 8 年度の活動見通し クラブ員募集等	事務局会④ R 8 年度予算要求 R 9 年度の方向を公表
12 月～ 2 月	小学校5・6年向けに地域クラブの説明		新入生保護者説明 校内会議で説明 部活動運営委員会	R 8 年度の中体連等への申請	事務局会⑤ 体育・公民館施設、学校施設の利用調整
R 8 2 月	第3回協議会	・ R 7 年度の移行状況の確認 ・ パブリックコメントの集約 ・ R 8 年度の推進計画 ・ R 9 年度の見通し	R 8 年度の部活動の計画 具体的な移行計画	R 7 年度の実績報告 R 8 年度の運営計画	
3 月			R 8 年度中の部活動の終了計画 R 9 年度の「校内クラブ」予定		R 8 年度予算決定