

1 推進目標

- ① 中野市内の地域クラブ（活動）の位置づけを明確にし、認定制度について研究を深める。
- ② 国や県による事業推進に関わる情報を収集し、中野市の地域クラブ（活動）が継続・充実するための支援について検討する。

2 協議会の方向

- ① 設置要領の目的である「部活動の地域移行（展開）」の区切りの年度である。協議会の終了年度については、令和8年度の進捗状況を見て決定する。
- ② 協議会は2回の実施を考えている。1回目は地域スポーツクラブの新たな活動が始まる8月頃、2回目は9年度の方角と課題がみえる2月頃を予定している。

3 推進計画

年月	全体	推進協議会	学校	地域クラブ	事務局等
R8.3月	令和7年度第3回協議会	・R8年度の部活動予定と地域展開の見通し ・国や県の動向 ・課題および方向 等			まとめと計画
4月	新年度状況確認 等		部活動発足	クラブ等発足 クラブ員数や経費・会費等	組織確認 事務局会①
5月～8月	夏季大会 コンクール等		部活動運営委員会 壮行会 等	大会等への参加 新人大会等のクラブ登録申請	事務局会② 課題の整理と方向付け R9年度の支援計画
6月～10月	部活動の終了 新規地域クラブの発足		部活動からクラブへの引継ぎ 地域クラブへの加入確認	新規クラブの体制・規約等の整備 校内地域クラブの設立準備 等	事務局会③ 地域クラブの確認・位置づけ 校内地域クラブ
8月	令和8年度第1回協議会	・要領確認、委員委嘱 ・R8年度末の見通し ・地域クラブの位置づけ、認定制度	地域クラブの加入状況	運営上の課題、要望等	
～12月	R9年度の地域クラブ（活動）の決定		校内地域クラブの確認と実施に伴う課題 等	R9年度の活動見通し クラブ員募集等	事務局会④ R9年度予算要求
12月～2月	小学校5・6年向けに地域クラブの説明		新入生保護者説明 校内会議で説明	R9年度の中体連・中吹連等への申請	事務局会⑤ 体育・公民館施設、学校施設の利用調整
R9.2月	第2回協議会	・R9年度の地域クラブ活動の見通し ・認定制度の決定、予算の見通し	教職員の兼職兼業 校内の体制	R8年度の実績報告 R9年度の運営計画	
3月			部活動の完全終了		R9年度予算決定