
高遠山古墳整備工事

中野市 大字新野

算　　　出　　　式 単位 数量(設計) 数量(実施) 増 減

施設整備

階段工

丸太階段 段 17.0 17  

丸太階段側板 ｍ 12.2 12  

柵工

墳丘明示柵 ｍ 63.4 63  

注意喚起柵 ｍ 80.4 80  

転落防止柵 ｍ 43.4 43  

門扉 基 1.0 

鋼管基礎 基 24.0 24  

仮設侵入防止柵 ｍ 12.0 12  

運搬工   

人肩運搬 ｔ 2.67 3  

樹木伐採   

工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

工 事 数 量 集 計 表
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算　　　出　　　式 単位 数量(設計) 数量(実施) 増 減工 事 区 分 ･ 工 種 ･ 種 別 ･ 細 別 ･ 規 格

伐採・集積・運搬 式 1.0 1  

処分 10ｔ車 台 4.0 4  
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